



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENACÃO DE ENGENHARIA E AROUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DENOMINADO USF BANDEIRANTES - UBS PORTE II - RUA SENADOR JOSE KAIRALA, S/N , SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)	MÊS 7 (R\$)	MÊS 8 (R\$)	MÊS 9 (R\$)	MÊS 10 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$304.896,86	R\$76.224,22	R\$76.224,22	R\$19.056,05	R\$19.056,05	R\$19.056,05	R\$19.056,05	R\$19.056,05	R\$19.056,05	R\$19.056,05	R\$19.056,05
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$41.915,72	R\$41.915,72									
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$28.322,64	R\$9.440,88	R\$9.440,88	R\$9.440,88							
4	TRANSPORTES	R\$20.182,30	R\$6.727,43	R\$6.727,43			R\$6.727,43					
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$91.210,24	R\$36.484,10	R\$18.242,05	R\$18.242,05							R\$18.242,05
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$20.709,69			R\$10.354,85			R\$10.354,85				
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$37.304,22								R\$37.304,22		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$14.217,99									R\$7.109,00	R\$7.109,00
10	FUNDAÇÕES	R\$444,93		R\$222,47	R\$222,47							
11	ESTRUTURAS	R\$549.095,13			R\$183.031,71	R\$183.031,71	R\$183.031,71					
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$159.766,64				R\$53.255,55	R\$53.255,55	R\$53.255,55				
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$366.466,37			R\$91.616,59	R\$91.616,59	R\$91.616,59	R\$91.616,59				
14	ESQUADRIAS	R\$322.912,10							R\$96.873,63	R\$96.873,63	R\$129.164,84	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$375.355,53						R\$150.142,21	R\$75.071,11	R\$93.838,88	R\$56.303,33	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$124.635,95							R\$24.927,19	R\$49.854,38	R\$49.854,38	
17	PINTURAS	R\$146.936,04							R\$29.387,21	R\$29.387,21	R\$44.080,81	R\$44.080,81
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$195.947,27						R\$58.784,18	R\$58.784,18	R\$78.378,91		
TOTAL		R\$2.800.319,62	R\$170.792,34	R\$110.857,04	R\$331.964,59	R\$346.959,90	R\$353.687,34	R\$383.209,43	R\$304.099,37	R\$404.693,28	R\$305.568,41	R\$88.487,91
		100,00%	6,10%	3,96%	11,85%	12,39%	12,63%	13,68%	10,86%	14,45%	10,91%	3,16%
ACUMULADO		R\$2.800.319,62	R\$170.792,34	R\$281.649,39	R\$613.613,98	R\$960.573,88	R\$1.314.261,22	R\$1.697.470,65	R\$2.001.570,02	R\$2.406.263,30	R\$2.711.831,71	R\$2.800.319,62
		100,00%	6,10%	10,06%	21,91%	34,30%	46,93%	60,62%	71,48%	85,93%	96,84%	100,00%