



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ITAÚNA.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)	MÊS 7 (R\$)	MÊS 8 (R\$)	MÊS 9 (R\$)	MÊS 10 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$286.045,09	R\$71.511,27	R\$71.511,27	R\$17.877,82	R\$17.877,82	R\$17.877,82	R\$17.877,82	R\$17.877,82	R\$17.877,82	R\$17.877,82	R\$17.877,82
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$36.267,99	R\$36.267,99									
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$176.234,00	R\$58.744,67	R\$58.744,67	R\$58.744,67							
4	TRANSPORTES	R\$18.807,97	R\$6.269,32	R\$6.269,32			R\$6.269,32					
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$77.849,29	R\$31.139,72	R\$15.569,86	R\$15.569,86							R\$15.569,86
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$27.376,58			R\$13.688,29			R\$13.688,29				
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$99.035,77								R\$99.035,77		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$14.853,98									R\$7.426,99	R\$7.426,99
10	FUNDAÇÕES	R\$10.601,71		R\$5.300,86	R\$5.300,86							
11	ESTRUTURAS	R\$617.567,84			R\$205.855,95	R\$205.855,95	R\$205.855,95					
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$207.525,01				R\$69.175,00	R\$69.175,00	R\$69.175,00				
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$364.971,67			R\$91.242,92	R\$91.242,92	R\$91.242,92	R\$91.242,92				
14	ESQUADRIAS	R\$136.925,68							R\$41.077,70	R\$41.077,70	R\$54.770,27	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$264.069,98						R\$105.627,99	R\$52.814,00	R\$66.017,50	R\$39.610,50	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$204.125,95							R\$40.825,19	R\$81.650,38	R\$81.650,38	
17	PINTURAS	R\$226.760,26							R\$45.352,05	R\$45.352,05	R\$68.028,08	R\$68.028,08
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$198.581,65						R\$59.574,50	R\$59.574,50	R\$79.432,66		
TOTAL		R\$2.967.600,42	R\$203.932,97	R\$157.395,98	R\$408.280,35	R\$384.151,69	R\$390.421,01	R\$357.186,52	R\$257.521,26	R\$430.443,88	R\$269.364,04	R\$108.902,74
		100,00%	6,87%	5,30%	13,76%	12,94%	13,16%	12,04%	8,68%	14,50%	9,08%	3,67%
ACUMULADO		R\$2.967.600,42	R\$203.932,97	R\$361.328,94	R\$769.609,30	R\$1.153.760,98	R\$1.544.181,99	R\$1.901.368,51	R\$2.158.889,76	R\$2.589.333,64	R\$2.858.697,68	R\$2.967.600,42
		100,00%	6,87%	12,18%	25,93%	38,88%	52,03%	64,07%	72,75%	87,25%	96,33%	100,00%