



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

PROCESSO Nº. 46.048/2017

EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA TÉCNICA E PREÇO Nº 001/2018

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| SERVIÇO/PRODUTO | | | RATEIO | | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Item | Descrição | % | Prazo Estimado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | Planejamento, programação, mobilização e preparo | 3,03 | 1 | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Plano de Trabalho | 3,03 | 1 | 3,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aerolevanteamento | 6,56 | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Planej. das Ativid. e Mobilização do Aerolevanteamento | 0,36 | 2 | 0,18 | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Execução do Voo – Perfilamento a Laser 4 pto/m2 | 3,16 | 2 | | 1,58 | 1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Geração do MDS e do MDT | 2,74 | 2 | | 1,37 | 1,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Geração das Curvas de Nível de 1 metro | 0,31 | 2 | | | 0,15 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Planta Genérica de Valores | 5,67 | 6 | | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Determinação de Valores Básicos | 2,96 | 6 | | | | | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Proposta de Lançamento | 2,71 | 3 | | | | | | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Recadastramento Imobiliário | 78,58 | 23 | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 4.1 | Preparação da Base Espacial | 9,25 | 7 | | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Vistoria, Reambulação e Fotos Frontais | 31,09 | 10 | | | | | | | | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | | | | | | | | |
| 4.3 | Estereorestituição e Confrontação | 23,02 | 12 | | | | | | | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | | | | | | | |
| 4.4 | Preparação de Notificação | 2,63 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | | | | | | |
| 4.5 | Atendimento ao Contribuinte | 5,10 | 20 | | | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| 4.6 | Medição em Campo | 6,30 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | | | | |
| 4.7 | Digitalização dos Croquis dos Imóveis | 1,19 | 20 | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| 5 | Sistemas de Informações Geográficas - SIGWEB | 6,15 | 22 | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 5.1 | Fornecimento da Aplicação | 2,66 | 2 | | 1,33 | 1,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Instalação da Aplicação | 0,82 | 1 | | | 0,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Carga do Sistema | 0,68 | 1 | | | | 0,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Treinamento de Usuários | 0,22 | 1 | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Suporte e Manutenção do Aplicativo | 1,77 | 18 | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| DESEMBOLSO MENSAL (%) | | | | 3,21 | 4,45 | 5,75 | 3,88 | 2,81 | 2,35 | 4,15 | 8,16 | 6,84 | 6,84 | 5,44 | 5,44 | 5,82 | 5,82 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 3,49 | 1,58 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,41 | 0,16 | |
| DESEMBOLSO ACUMULADO (%) | | | | 3,21 | 7,66 | 13,41 | 17,29 | 20,10 | 22,45 | 26,60 | 34,75 | 41,59 | 48,43 | 53,87 | 59,31 | 65,13 | 70,94 | 77,55 | 84,15 | 90,75 | 94,25 | 95,83 | 97,03 | 98,23 | 99,43 | 99,84 | 100,00 | |
| VALOR MÉDIO ESTIMADO (R\$) MENSAL | | | | 438.360,75 | 607.436,14 | 785.235,99 | 529.095,62 | 384.294,43 | 320.526,45 | 566.081,46 | 1.113.800,19 | 933.405,84 | 933.405,84 | 742.750,90 | 742.750,90 | 794.069,99 | 794.069,99 | 901.606,79 | 901.606,79 | 901.606,79 | 477.120,21 | 215.271,14 | 163.952,06 | 163.952,06 | 163.952,06 | 56.415,25 | 21.570,47 | |
| VALOR MÉDIO ESTIMADO (R\$) ACUMULADO | | | | 438.360,75 | 1.045.796,88 | 1.831.032,87 | 2.360.128,50 | 2.744.422,93 | 3.064.949,39 | 3.631.030,84 | 4.744.831,03 | 5.678.236,87 | 6.611.642,70 | 7.354.393,61 | 8.097.144,51 | 8.891.214,50 | 9.685.284,48 | 10.586.891,28 | 11.488.498,07 | 12.390.104,86 | 12.867.225,08 | 13.082.496,22 | 13.246.448,28 | 13.410.400,34 | 13.574.352,40 | 13.630.767,65 | 13.652.338,12 | |