



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos
EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019

ANEXO VI

Nº OPERAÇÃO	C. REPASSE	PROPONENTE / TOMADOR
1040267-90	844830/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

ITEMIZAÇÃO CEF
BDI INCLUSO: 25,65%
C.T.: 000000
IO: 09/2018
05/2018

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESTRADA DE IPIIBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO / PREVISÃO DE EXECUÇÃO MENSAL - (R\$)										
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
1	SERVIÇOS DE ESCRITORIO LABORATORIO E CAMPO	13.397,53	13.397,53	13.397,53	13.397,53	13.397,53	13.397,53	13.397,53	13.397,53	13.397,53	13.397,53	133.975,29
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2	ESCAVAÇÃO E DRENAGEM	180.587,70	270.881,55	270.881,55	270.881,55	270.881,55	270.881,55	180.587,70	90.293,85	0,00	0,00	1.805.877,01
		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	208.583,25	312.874,88	417.166,50	417.166,50	417.166,50	208.583,25	104.291,63	2.085.832,51
		0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,44	21.620,44	21.620,44	7.206,81	72.068,12
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.136,64	20.136,64	20.136,64	20.136,64	20.136,64	20.136,64	20.136,64	20.136,64	20.136,64	20.136,64	201.366,40
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)		214.121,87	304.415,72	304.415,72	512.998,97	617.290,60	721.582,22	652.908,81	562.614,96	263.737,86	145.032,61	4.299.119,33
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)		4,98%	7,08%	7,08%	11,93%	14,36%	16,78%	15,19%	13,09%	6,13%	3,37%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		214.121,87	518.537,59	822.953,31	1.335.952,28	1.953.242,88	2.674.825,10	3.327.733,91	3.890.348,87	4.154.086,72	4.299.119,33	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)		4,98%	12,06%	19,14%	31,08%	45,43%	62,22%	77,41%	90,49%	96,63%	100,00%	