



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO III -CIDADE VERDE I

CIDADE VERDE I	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Total
	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	
1 - CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Coordenador (96h)	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Técnico (96h)	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Despesas indiretas (10%)	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
Sub-total	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 31.680,00
CIDADE VERDE I	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Total
	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	
2 - MATERIAL													
Material de Consumo	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
Material de Divulgação e Pedagógico -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Despesas indiretas (10%)	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 456,00
Sub-total	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 5.016,00
CIDADE VERDE I	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Total
	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	
3- CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS													
Parcela 1 (ver cronograma de atividades)	R\$ 8.442,43												R\$ 8.442,43
Parcela 2 (ver cronograma de atividades)		R\$ 5.941,96											R\$ 5.941,96
Parcela 3 (ver cronograma de atividades)			R\$ 5.941,96										R\$ 5.941,96
Parcela 4 (ver cronograma de atividades)				R\$ 5.941,96									R\$ 5.941,96
Parcela 5 (ver cronograma de atividades)					R\$ 5.941,96								R\$ 5.941,96
Parcela 6 (ver cronograma de atividades)						R\$ 5.941,96							R\$ 5.941,96
Parcela 7 (ver cronograma de atividades)							R\$ 5.941,97						R\$ 5.941,97
Parcela 8 (ver cronograma de atividades)								R\$ 1.441,99					R\$ 1.441,99
Parcela 9 (ver cronograma de atividades)									R\$ 1.441,99				R\$ 1.441,99
Parcela 10 (ver cronograma de atividades)										R\$ 1.441,99			R\$ 1.441,99
Parcela 11 (ver cronograma de atividades)											R\$ 1.441,99		R\$ 1.441,99
Parcela 12 (ver cronograma de atividades)												R\$ 1.441,99	R\$ 1.441,99
	R\$ 8.442,43	R\$ 5.941,96	R\$ 5.941,96	R\$ 5.941,96	R\$ 5.941,96	R\$ 5.941,96	R\$ 5.941,97	R\$ 1.441,99	R\$ 1.441,99	R\$ 1.441,99	R\$ 1.441,99	R\$ 1.441,99	R\$ 51.304,15
Total Mensal	R\$ 11.500,43	R\$ 8.999,96	R\$ 8.999,96	R\$ 8.999,96	R\$ 8.999,96	R\$ 8.999,96	R\$ 8.999,97	R\$ 4.499,99	R\$ 4.499,99	R\$ 4.499,99	R\$ 4.499,99	R\$ 4.499,99	R\$ 88.000,15
													R\$ 88.000,15

Obs: Os valores discriminados em cada parcela desta planilha não poderão ser modificados, salvo em casos justificados e aprovados pela Caixa Economica Federal.