



ANEXO III - VENDA DA CRUZ

Processo nº 43.453/2017
Rubrica: ____ Fls. ____

VENDA DA CRUZ	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Total
	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	
1 - CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
Coordenador (96h)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
Técnico (96h)	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 18.432,00
Técnico (96h)	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 1.536,00	R\$ 18.432,00
Despesas indiretas (10%)	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 5.846,40
Sub-total	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 5.359,20	R\$ 64.310,40
VENDA DA CRUZ	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Total
	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	
2 - MATERIAL													
Material de Consumo	R\$ 1.500,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 9.300,00
Material de Divulgação e Pedagógico - (elaboração e	R\$ 1.000,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 6.600,00
Despesas indiretas (10%)	R\$ 250,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.590,00
Sub-total	R\$ 2.750,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 17.490,00
VENDA DA CRUZ	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												Total
	PLANO DE GESTÃO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	
3- CUSTOS COM ATIVIDADES E EVENTOS													
Parcela 1 (ver cronograma de atividades)	R\$ 61.640,80												R\$ 61.640,80
Parcela 2 (ver cronograma de atividades)		R\$ 39.600,80											R\$ 39.600,80
Parcela 3 (ver cronograma de atividades)			R\$ 39.600,80										R\$ 39.600,80
Parcela 4 (ver cronograma de atividades)				R\$ 39.600,80									R\$ 39.600,80
Parcela 5 (ver cronograma de atividades)					R\$ 39.600,80								R\$ 39.600,80
Parcela 6 (ver cronograma de atividades)						R\$ 39.600,80							R\$ 39.600,80
Parcela 7 (ver cronograma de atividades)							R\$ 39.600,80						R\$ 39.600,80
Parcela 8 (ver cronograma de atividades)								R\$ 16.790,80					R\$ 16.790,80
Parcela 9 (ver cronograma de atividades)									R\$ 16.790,80				R\$ 16.790,80
Parcela 10 (ver cronograma de atividades)										R\$ 16.790,80			R\$ 16.790,80
Parcela 11 (ver cronograma de atividades)											R\$ 16.790,80		R\$ 16.790,80
Parcela 12 (ver cronograma de atividades)												R\$ 16.790,80	R\$ 16.790,80
	R\$ 61.640,80	R\$ 39.600,80	R\$ 39.600,80	R\$ 39.600,80	R\$ 39.600,80	R\$ 39.600,80	R\$ 39.600,80	R\$ 16.790,80	R\$ 16.790,80	R\$ 16.790,80	R\$ 16.790,80	R\$ 16.790,80	R\$ 383.199,60
Total Mensal	R\$ 69.750,00	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 465.000,00
													R\$ 465.000,00

Obs: Os valores discriminados em cada parcela desta planilha não poderão ser modificados, salvo em casos justificados e aprovados pela Caixa Economica Federal.