

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça com instalação e fornecimento de materiais e de

**ENDEREÇO:** Rua Ponta Grossa Lote 3571-A, Boa Vista, São Gonçalo-RJ

**CONTRATADO:** Prefeitura Municipal de São Gonçalo

**ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO FINANCEIRO - TRECHO II**

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)
A	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	18.413,54	4.603,38	4.603,38	4.603,38	4.603,40
B	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.460,63	22.600,00	1.860,63		
C	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.252,74	563,18	563,18	563,18	563,20
D	MOVIMENTO DE TERRA	19.850,38	9.925,19	9.925,19		
E	ESTRUTURA, COBERTURA E TRATAMENTOS	85.008,76		42.507,51	20.340,00	22.161,25
F	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	29.413,27	11.764,07	11.765,31	5.883,89	
G	ESQUADRIAS	71.940,21			28.759,00	43.181,21
H	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO, SANIT E MEC	40.822,13		16.328,85	16.328,85	8.164,43
I	PINTURA	21.062,24				21.062,24
J	PAVIMENTAÇÃO, PARQUE E JARDINS	321,32				321,32
TOTAL		313.545,22	49.455,82	87.554,05	76.478,30	100.057,05
		100,00%	15,77%	27,92%	24,39%	31,91%
ACUMULADO		313.545,22	49.455,82	137.009,87	213.488,17	313.545,22
		100,00%	15,77%	43,69%	68,08%	100,00%