



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos**

**ANEXO II-F**  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO**

**OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE TALUDE DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, CIE "S40" MOD.02 - QUADRA SIMPLES, NO BAIRRO NOVA CIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ**

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.
1°	16,85%	16,85%	223.320,91	223.320,91
2°	21,15%	38,00%	280.287,22	503.608,13
3°	38,64%	76,64%	512.094,93	1.015.703,06
4°	23,36%	100,00%	309.558,77	1.325.261,83