



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA POLICLÍNICA VILA III , SITUADO NA RUA NESTOR PINTO ALVES S/N, VILA TRÊS/ALCÂNTARA - SÃO GONÇALO - RJ.

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)	MÊS 7 (R\$)	MÊS 8 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCR	972.270,90	385.802,99	383.781,13	33.781,13	33.781,13	33.781,13	33.781,13	33.781,13	33.781,13
2	CANTEIRO DE C	42.225,04	42.225,04	0,00						
3	MOVIMENTO D	15.813,18	15.813,18							
4	TRANSPORTES	16.081,50	16.081,50							
5	SERVIÇOS COM	146.096,64	116.877,31	29.219,33						
6	GALERIAS, DRE	15.137,26		15.137,26					0,00	0,00
8	BASES E PAVIM	17.147,73		17.147,73						
9	SERVIÇOS DE PA	31.172,40								31.172,40
10	FUNDAÇÕES	43.685,55	43.685,55							
11	ESTRUTURAS	34.571,58		34.571,58						
12	ALVENARIAS E	300.505,76		90.151,73	150.252,88	60.101,15				
13	REVESTIMENTOS	1.474.250,47		221.137,57	294.850,09	294.850,09	663.412,72			
14	ESQUADRIAS	480.534,42					96.106,88	192.213,77	192.213,77	
15	INSTALAÇÕES E	1.012.703,78			303.811,13	405.081,51	50.635,19	101.270,38	151.905,57	
16	COBERTURAS, I	108.501,01	75.950,71	32.550,30						
17	PINTURAS	671.485,00					0,00	167.871,25	134.297,00	369.316,75
18	APARELHOS HI	1.099.217,67				0,00	0,00	329.765,30	329.765,30	439.687,07
TOTAL		6.481.399,89	696.436,28	823.696,63	782.695,23	793.813,88	843.935,92	824.901,83	841.962,77	873.957,35
		100,00%	10,75%	12,71%	12,08%	12,25%	13,02%	12,73%	12,99%	13,48%
ACUMULADO		6.481.399,89	696.436,28	1.520.132,91	2.302.828,14	3.096.642,02	3.940.577,94	4.765.479,77	5.607.442,54	6.481.399,89
		100,00%	10,75%	23,46%	35,54%	47,79%	60,81%	73,54%	86,53%	100,00%