



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO IV

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO FINANCEIRO
(RECURSOS PRÓPRIOS)**

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
REMANESCENTE DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO E MICRO**

| ETAPAS | PERCENTUAL (%) | | VALOR CORRESPONDENTE (R\$) | |
|--------|---------------------|-------|-------------------------------|-----------|
| | Parcial | Acum. | Parcial | Acum. |
| 1º | 0,30 | 0,30 | 12.323,74 | 12.323,74 |
| 2º | 0,60 | 0,90 | 12.323,74 | 24.647,48 |
| 3º | 0,70 | 1,60 | 4.107,91 | 28.755,40 |
| 4º | 0,80 | 2,40 | 4.107,91 | 32.863,31 |
| 5º | 0,90 | 3,30 | 4.107,91 | 36.971,23 |
| 6º | 0,10 | 3,40 | 4.107,91 | 41.079,14 |