



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO FINANCEIRO
I - (Fonte 08)

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS
PAVIMENTAÇÃO E MICRO DRENAGEM, NA ESTRADA DA MEIA NOITE (PARTE) E CARLOS
LESSA (PARTE) NO BAIRRO IPIIBA - SÃO GONÇALO - RJ**

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.
1º	0,06	0,06	86.794,33	86.794,33
2º	0,31	0,37	355.750,24	442.544,57
3º	0,54	0,91	337.494,86	780.039,44
4º	0,73	1,65	267.025,52	1.047.064,95
5º	0,92	2,56	265.651,32	1.312.716,27
6º	0,08	2,65	119.115,44	1.431.831,71