



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS**

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021

**ANEXO IV**  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO FINANCEIRO**

**SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA HAMILTON JOSE DOS SANTOS E RUA ANTONIO ESTEVÃO NO BAIRRO RIO DO OURO NO LOTEAMENTO VILA HULDA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO.**

ETAPAS	PERCENTUAL		VALOR CORRESPONDENTE	
	( % )		(R\$)	
	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.
1º	0,0903	0,0903	385.945,43	385.945,43
2º	0,1355	0,2258	579.450,65	965.396,08
3º	0,1938	0,4196	828.678,02	1.794.074,10
4º	0,1580	0,5776	675.557,81	2.469.631,91
5º	0,1299	0,7074	555.267,02	3.024.898,92
6º	0,1053	0,8127	450.313,33	3.475.212,25
7º	0,1053	0,9180	450.313,33	3.925.525,59
8º	0,0820	1,0000	350.440,72	4.275.966,30