



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

ANEXO XI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURANTE DO POVO DE SÃO GONÇALO			
Endereço:	Rua São Pedro de Alcantara, SN		
Município:	São Gonçalo		
Tipo:	II - Edificação de Porte Médio (PM)		BDI : 24,67%
ANEXO XI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Mês base de preços:	10/2021 - PLENO	Prazo da Obra:	6

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS						TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6		
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 36.103,17	R\$ 36.103,17	R\$ 36.103,17	R\$ 36.103,17	R\$ 36.103,17	R\$ 36.103,17	R\$ 216.619,00	4,71%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 42.331,99						R\$ 42.331,99	0,84%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 28.625,81						R\$ 28.625,81	0,61%
4.0	TRANSPORTES	R\$ 3.771,20	R\$ 3.771,20	R\$ 3.771,20	R\$ 3.771,20	R\$ 3.771,20	R\$ 3.771,20	R\$ 22.627,18	0,43%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.679,51	R\$ 42.679,51	R\$ 42.679,51	R\$ 42.679,51	R\$ 42.679,51	R\$ 42.679,51	R\$ 256.077,08	5,34%
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES				R\$ 5.764,39	R\$ 5.764,39		R\$ 11.528,77	0,23%
8.0	BASES E PAVIMENTOS		R\$ 27.941,18	R\$ 27.941,18				R\$ 55.882,35	1,10%
9.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS						R\$ 29.606,84	R\$ 29.606,84	0,57%
10.1	FUNDAÇÕES	R\$ 51.340,07						R\$ 51.340,07	0,99%
11.0	ESTRUTURAS	R\$ 751.285,86	R\$ 751.285,86					R\$ 1.502.571,71	29,97%
12.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		R\$ 38.813,36	R\$ 38.813,36	R\$ 38.813,36			R\$ 116.440,09	2,29%
13.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS			R\$ 210.916,33	R\$ 210.916,33	R\$ 210.916,33		R\$ 632.748,98	12,61%
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS				R\$ 263.808,53	R\$ 263.808,53		R\$ 527.617,06	10,18%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			R\$ 95.064,42	R\$ 95.064,42	R\$ 95.064,42	R\$ 95.064,42	R\$ 380.257,67	7,64%
16.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		R\$ 196.329,52	R\$ 196.329,52				R\$ 392.659,03	7,73%
17.0	PINTURAS			R\$ 30.170,11	R\$ 30.170,11	R\$ 30.170,11	R\$ 30.170,11	R\$ 120.680,45	2,40%
18.0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			R\$ 86.846,10	R\$ 86.846,10	R\$ 86.846,10	R\$ 86.846,10	R\$ 347.384,38	6,90%
19.0	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL						R\$ 51,08	R\$ 51,08	0,00%
20.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 49.356,82	R\$ 49.356,82	R\$ 49.356,82	R\$ 49.356,82	R\$ 49.356,82	R\$ 49.356,82	R\$ 296.140,90	5,89%
	TOTAL	1.005.494,42	1.146.280,60	817.991,70	863.293,92	824.480,56	373.649,24	R\$ 5.031.190,44	100,42%
	%	19,99%	22,78%	16,26%	17,16%	16,39%	7,43%		
	TOTAL ACUMULADO	1.005.494,42	2.151.775,02	2.969.766,72	3.833.060,64	4.657.541,20	5.031.190,44		
	% ACUMULADA	19,99%	42,77%	59,03%	76,19%	92,57%	100,00%		