



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMSG Nº 006/2022

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE DESMBOLSO METAS – 01 – 02 – 03

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO PARTE DA ESTRADA DA MEIA NOITE E TRECHO 03 DA ESTRADA DE IPIIBA, BAIRRO IPIIBA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ.

ETAPAS	PERCENTUAL		VALOR CORRESPONDENTE	
	(%)		(R\$)	
	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.
1º	16,49%	16,49%	R\$ 2.690.310,96	R\$ 2.690.310,96
2º	13,09%	29,58%	R\$ 2.134.951,51	R\$ 4.825.262,47
3º	19,99%	49,58%	R\$ 3.261.609,78	R\$ 8.086.872,25
4º	19,99%	69,57%	R\$ 3.261.609,78	R\$ 11.348.482,03
5º	14,16%	83,73%	R\$ 2.309.293,08	R\$ 13.657.775,11
6º	16,27%	100,00%	R\$ 2.654.414,58	R\$ 16.312.189,69