



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BENTO DA CRUZ, SITUADO NA RUA ELÍSIO DE CASTRO, S/ N, BAIRRO PORTO NOVO - SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	194.719,84	58.415,95	27.260,78	27.260,78	27.260,78	27.260,78	27.260,77
2	CANTEIRO DE OBRA	7.524,37	7.524,37					
3	MOVIMENTO DE TERRA	27.968,70	27.968,70					
4	TRANSPORTES	3.488,29	3.488,29					
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	352.195,36	123.268,38	123.268,38				105.658,60
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	8.823,39		8.823,39				
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	1.012,56	151,88		860,68			
10	FUNDAÇÕES	108.339,08	108.339,08					
11	ESTRUTURAS	165.453,10		165.453,10				
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	125.162,00		62.581,00	62.581,00			
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	261.822,73			130.911,37	130.911,36		
14	ESQUADRIAS	126.485,34					63.242,67	63.242,67
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	150.904,35		22.635,65		42.756,23	42.756,23	42.756,24
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	131.650,28		26.330,06		52.660,11	52.660,11	
17	PINTURAS	106.596,35					53.298,18	53.298,17
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, ME	123.979,32					61.989,66	61.989,66
TOTAL		1.896.125,06	329.156,65	436.352,36	221.613,83	253.588,48	301.207,63	354.206,11
		100,00%	17,36%	23,01%	11,69%	13,37%	15,89%	18,68%
ACUMULADO		1.896.125,06	329.156,65	765.509,01	987.122,84	1.240.711,32	1.541.918,95	1.896.125,06
		100,00%	17,36%	40,37%	52,06%	65,43%	81,32%	100,00%