



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO**  
**COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

ESPECIFICAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO USF LUIZ CARLOS PRESTES - SITUADO À RUA EXPEDICIONÁRIO Nº 35, SANTA CATARINA, SÃO GONÇALO - RJ.

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)	MÊS 5 (R\$)	MÊS 6 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	117.784,40	26.867,41	26.867,42	26.867,42	12.394,05	12.394,05	12.394,05
2	CANTEIRO DE OBRA	3.115,89	3.115,89					
3	MOVIMENTO DE TERRA	14.898,91	14.898,91					
4	TRANSPORTES	4.039,44	2.019,72	2.019,72				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	44.590,30	26.754,17	6.688,55	6.688,55	4.459,03		
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	14.766,07				14.766,07		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	5.563,29					3.337,97	2.225,32
11	ESTRUTURAS	108.832,43	10.883,25	48.974,59	48.974,59			
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	51.200,02				25.600,01	25.600,01	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	164.327,81		32.865,56	32.865,56	98.596,69		
14	ESQUADRIAS	91.103,35					36.441,34	54.662,01
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS	118.001,00			29.500,25	23.600,20	29.500,25	35.400,30
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	60.679,35			42.475,55	18.203,80		
17	PINTURAS	71.676,37					28.670,55	43.005,82
18	APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, M	70.652,14					28.260,86	42.391,28
TOTAL		941.230,77	84.539,35	117.415,84	187.371,92	197.619,85	164.205,03	190.078,78
		100,00%	8,98%	12,47%	19,91%	21,00%	17,45%	20,19%
ACUMULADO		941.230,77	84.539,35	201.955,19	389.327,11	586.946,96	751.151,99	941.230,77
		100,00%	8,98%	21,45%	41,36%	62,36%	79,81%	100,00%