



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NEUZA GOULART BRIZOLA, SITUADA À ESTRADA DA PALMEIRAS S/N,
 BAIRRO PALMEIRAS - SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	44.860,38	28.295,13	5.521,75	5.521,75	5.521,75
2	CANTEIRO DE OBRA	23.421,48	23.421,48			
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.668,01	3.668,01			
4	TRANSPORTES	3.577,84	3.577,84			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.516,93	11.710,16	7.806,77		
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	4.058,84		4.058,84		
8	BASES E PAVIMENTOS	4.404,00		4.404,00		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	2.204,50				2.204,50
10	FUNDAÇÕES	8.711,51	8.711,51			
11	ESTRUTURAS	6.369,95		6.369,95		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	10.838,84		10.838,84		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	53.184,35		21.273,74	31.910,61	
14	ESQUADRIAS	42.303,71		25.382,23	16.921,48	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	39.388,84			19.694,42	19.694,42
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	21.262,66	8.505,06	12.757,60		
17	PINTURAS	41.279,71			12.383,91	28.895,80
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	30.178,80				30.178,80
TOTAL		359.230,35	87.889,19	98.413,72	86.432,17	86.495,27
		100,00%	24,47%	27,40%	24,06%	24,08%
ACUMULADO		359.230,35	87.889,19	186.302,91	272.735,08	359.230,35
		100,00%	24,47%	51,87%	75,93%	100,01%