



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GETÚLIO VARGAS, SITUADA À RUA MINAS GERAIS S/N, BAIRRO BOA VISTA - SÃO GONÇALO - RJ.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (R\$)
1	SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	61.716,76	36.163,65	17.978,15	3.787,48	3.787,48
2	CANTEIRO DE OBRA	23.050,04	23.050,04			
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.580,77	3.580,77			
4	TRANSPORTES	4.811,90	4.811,90			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.202,61	11.362,09	2.840,52		
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	4.086,79		4.086,79		
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	3.413,85				3.413,85
10	FUNDAÇÕES	6.899,90	6.899,90			
11	ESTRUTURAS	6.182,88		6.182,88		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	13.260,36		3.978,11	6.630,18	2.652,07
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	53.842,48		21.536,99	21.536,99	10.768,50
14	ESQUADRIAS	34.112,47		17.056,24	17.056,23	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	45.063,08			27.037,85	18.025,23
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	23.269,38	16.288,57	6.980,81		
17	PINTURAS	54.312,70			19.009,45	35.303,25
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	37.717,01				37.717,01
TOTAL		389.522,98	102.156,92	80.640,49	95.058,18	111.667,39
		100,00%	26,23%	20,70%	24,40%	28,67%
ACUMULADO		389.522,98	102.156,92	182.797,41	277.855,59	389.522,98
		100,00%	26,23%	46,93%	71,33%	100,00%