



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO GONÇALO – PLANMOB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo

R\$ 1.112.889,73

BDI: 22,10%

ANEXO IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

Atividades	3%	5%	15%	3%	4%
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica	3%	5%	5%	2%	
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social				1%	3%
3 - Oficinas de Capacitação Técnica					1%
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários					
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana					
6 - Plano de Ação					
7 - Minuta do Plano de Mobilidade					
8 - Plano de Investimentos					
9 - Plano de Mobilidade Consolidado					

Meses



2

Atividades	4%	2%	15%	5%	4%
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica					
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social	1%				
3 - Oficinas de Capacitação Técnica	3%	1%			
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários		1%	5%	4%	
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana					
6 - Plano de Ação					
7 - Minuta do Plano de Mobilidade					
8 - Plano de Investimentos					
9 - Plano de Mobilidade Consolidado					

Meses

3

Atividades 18%



Meses		5				
Atividades		19%				
		5%	4%	5%	5%	
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica						
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social						
3 - Oficinas de Capacitação Técnica						
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários						
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana						
6 - Plano de Ação						
7 - Minuta do Plano de Mobilidade		5%	3%	1%		
8 - Plano de Investimentos			1%	4%		4%
9 - Plano de Mobilidade Consolidado						1%

Meses		6				
Atividades		15%				
		3%	5%	5%	2%	
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica						
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social						
3 - Oficinas de Capacitação Técnica						
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários						
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana						
6 - Plano de Ação						
7 - Minuta do Plano de Mobilidade						
8 - Plano de Investimentos		1%				
9 - Plano de Mobilidade Consolidado		2%	5%	5%	2%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meses	1			
Atividades	R\$			180.748,28
	R\$ 33.945,80	R\$ 56.576,34	R\$ 36.323,89	R\$ 53.902,24
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica	R\$ 33.945,80	R\$ 56.576,34	R\$ 22.630,54	
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social			R\$ 13.693,36	R\$ 41.080,07
3 - Oficinas de Capacitação Técnica				R\$ 12.822,17
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários				
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana				
6 - Plano de Ação				
7 - Minuta do Plano de Mobilidade				
8 - Plano de Investimentos				
9 - Plano de Mobilidade Consolidado				
Meses	2			
Atividades	R\$			178.324,95
	R\$ 52.159,86	R\$ 24.156,46	R\$ 56.671,46	R\$ 45.337,17
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica				
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social	R\$ 13.693,36			
3 - Oficinas de Capacitação Técnica	R\$ 38.466,50	R\$ 12.822,17		
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários		R\$ 11.334,29	R\$ 56.671,46	R\$ 45.337,17
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana				
6 - Plano de Ação				
7 - Minuta do Plano de Mobilidade				
8 - Plano de Investimentos				
9 - Plano de Mobilidade Consolidado				

Meses	3			
Atividades	R\$ 192.691,81			
	R\$ 44.465,98	R\$ 54.057,90	R\$ 41.852,42	R\$ 52.315,52
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica				
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social				
3 - Oficinas de Capacitação Técnica				
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários	R\$ 34.002,88	R\$ 22.668,58		
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana	R\$ 10.463,10	R\$ 31.389,31	R\$ 41.852,42	R\$ 52.315,52
6 - Plano de Ação				
7 - Minuta do Plano de Mobilidade				
8 - Plano de Investimentos				
9 - Plano de Mobilidade Consolidado				
Meses	4			
Atividades	R\$ 196.857,51			
	R\$ 43.556,74	R\$ 56.576,34	R\$ 44.408,91	R\$ 52.315,52
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica				
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social				
3 - Oficinas de Capacitação Técnica				
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários				
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana	R\$ 20.926,21			
6 - Plano de Ação	R\$ 22.630,54	R\$ 56.576,34	R\$ 33.945,80	
7 - Minuta do Plano de Mobilidade			R\$ 10.463,10	R\$ 52.315,52
8 - Plano de Investimentos				
9 - Plano de Mobilidade Consolidado				

Meses	5			
Atividades	R\$ 206.468,45			
	R\$ 52.315,52	R\$ 42.704,58	R\$ 55.724,18	R\$ 55.724,18
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica				
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social				
3 - Oficinas de Capacitação Técnica				
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários				
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana				
6 - Plano de Ação				
7 - Minuta do Plano de Mobilidade	R\$ 52.315,52	R\$ 31.389,31	R\$ 10.463,10	
8 - Plano de Investimentos		R\$ 11.315,27	R\$ 45.261,07	R\$ 45.261,07
9 - Plano de Mobilidade Consolidado				R\$ 10.463,10
Meses	6			
Atividades	R\$ 157.798,72			
	R\$ 32.241,48	R\$ 52.315,52	R\$ 52.315,52	R\$ 20.926,21
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica				
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social				
3 - Oficinas de Capacitação Técnica				
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários				
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana				
6 - Plano de Ação				
7 - Minuta do Plano de Mobilidade				
8 - Plano de Investimentos	R\$ 11.315,27			
9 - Plano de Mobilidade Consolidado	R\$ 20.926,21	R\$ 52.315,52	R\$ 52.315,52	R\$ 20.926,21