



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO GONÇALO – PLANMOB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo

BASES: SINAP 2021/12

BDI: 22,10%

ANEXO VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meses	Valor Total por item	Valor por item com BDI	1	2	3	4	5	6
Atividades								
1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica	R\$ 92.672,14	R\$ 113.152,68	R\$ 113.152,68					
2 - Plano de Comunicação e de Participação Social	R\$ 56.074,35	R\$ 68.466,78	R\$ 54.773,43	R\$ 13.693,36				
3 - Oficinas de Capacitação Técnica	R\$ 52.506,83	R\$ 64.110,84	R\$ 12.822,17	R\$ 51.288,67				
4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários	R\$ 139.241,92	R\$ 170.014,38		R\$ 113.342,92	R\$ 56.671,46			
5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana	R\$ 128.539,36	R\$ 156.946,56			R\$ 136.020,35	R\$ 20.926,21		
6 - Plano de Ação	R\$ 92.672,14	R\$ 113.152,68				R\$ 113.152,68		
7 - Minuta do Plano de Mobilidade	R\$ 128.539,36	R\$ 156.946,56				R\$ 62.778,62	R\$ 94.167,94	
8 - Plano de Investimentos	R\$ 92.672,14	R\$ 113.152,68					R\$ 101.837,41	R\$ 11.315,27
9 - Plano de Mobilidade Consolidado	R\$ 128.539,36	R\$ 156.946,56					R\$ 10.463,10	R\$ 146.483,45
TOTAL	911.457,60	1.112.889,73						
% MEDIÇÃO		100,00%	16,24%	16,02%	17,31%	17,69%	18,55%	14,18%
% ACUMULADO		100,00%	16,24%	32,26%	49,58%	67,27%	85,82%	100,00%
R\$ MEDIÇÃO	(R\$ x 10³)	(R\$ x 10³)	180.748,28	178.324,95	192.691,81	196.857,51	206.468,45	157.798,72
R\$ ACUMULADO	(R\$ x 10³)	(R\$ x 10³)	180.748,28	359.073,23	551.765,04	748.622,55	955.091,01	1.112.889,73