



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

2023

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO FINANCEIRO

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO MACRO E MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM LOGRADOUROS DOS BAIROS MUTUÁ, MUTUAGUAÇU E PORTO DO ROSA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ

ETAPAS	PERCENTUAL		VALOR CORRESPONDENTE	
	(%)		(R\$)	
	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.
1º	0,0205	0,0205	825.544,88	825.544,88
2º	0,0720	0,0926	2.894.399,56	3.719.944,43
3º	0,0272	0,1198	1.093.857,25	4.813.801,69
4º	0,0983	0,2180	3.949.505,04	8.763.306,72
5º	0,1059	0,3239	4.255.874,89	13.019.181,62
6º	0,1255	0,4494	5.044.700,79	18.063.882,41
7º	0,1306	0,5800	5.249.192,23	23.313.074,64
8º	0,1165	0,6965	4.681.545,89	27.994.620,53
9º	0,1114	0,8079	4.475.749,61	32.470.370,14
10º	0,0911	0,8989	3.659.816,62	36.130.186,76
11º	0,0663	0,9653	2.666.499,28	38.796.686,03
12º	0,0347	1,0000	1.395.178,53	40.191.864,56