

Natureza:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SUPERVISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, INTEGRANTE DO BLOCO 1 DA CONCESSÃO	MÊS / ANO REF:	Julho-2023
		VALOR :	R\$ 4.717.356,33
Localização:	São Gonçalo	PRAZO :	360 DIAS

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA	TOTAL
1,01	MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 16.322,24	R\$ 195.866,8
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,02	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 68.728,00	R\$ 824.736,0
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,03	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 72.768,96	R\$ 873.227,5
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,04	MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 13.442,88	R\$ 161.314,5
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,05	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$36.960,00	R\$443.520,00
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,06	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$11.982,08	R\$143.784,96
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,07	MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$17.283,20	R\$207.398,40
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,08	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$27.125,12	R\$325.501,44
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,09	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$12.672,00	R\$152.064,00
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,10	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$17.561,28	R\$210.735,36
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,11	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$4.668,93	R\$56.027,13
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%

1,12	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETTRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
1,13	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETTRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$14.975,73	R\$179.708,81
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS		R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 314.490,42	R\$ 3.773.885,06
BDI 25%		R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 78.622,61	R\$ 943.471,27
DESEMBOLSO SIMPLES + BDI		R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 393.113,03	R\$ 4.717.356,33
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS		R\$ 393.113,03	R\$ 786.226,05	R\$ 1.179.339,08	R\$ 1.572.452,11	R\$ 1.965.565,14	R\$ 2.358.678,16	R\$ 2.751.791,19	R\$ 3.144.904,22	R\$ 3.538.017,24	R\$ 3.931.130,27	R\$ 4.324.243,30	R\$ 4.717.356,33	
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS		8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	