



**Prefeitura de São Gonçalo**  
**Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais**

<b>Natureza:</b>	<b>Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado</b>	<b>MÊS /ANO REF. :</b>	<b>out/22</b>
		<b>VALOR DO PROJETO</b>	R\$ 2.462.298,14
		<b>PRAZO DO PROJETO</b>	<b>6 meses</b>

**ANEXO III- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PRODUTO		MÊS						
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Produto 1 - Elaboração do Plano de Trabalho e do Plano de Mobilização Social;	Financeiro	R\$ 230.313,00						
	Físico							
Produto 2 - Diagnóstico da situação do Saneamento Básico Integrado e de seus impactos nas condições de vida da população	Sistema de Esgoto Sanitário	Financeiro	153.975,29					
		Físico						
	Sistema de Abastecimento de Água	Financeiro	153.975,29					
		Físico						
	Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	Financeiro	102.788,76					
		Físico						
	Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	Financeiro	102.788,76					
		Físico						
	Total	Financeiro	513.528,10					
		Físico						
Produto 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, Controle de Cheias, Manejo de Águas Pluviais, Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas	Sistema de Esgoto Sanitário	Financeiro		131.584,60	131.584,60			
		Físico						
	Sistema de Abastecimento de Água	Financeiro		131.584,60	131.584,60			
		Físico						
	Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	Financeiro			131.584,59			
		Físico						
	Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	Financeiro			126.166,89			
		Físico						

	Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	Físico							
	Total	Financeiro			263.169,19	520.920,67			
		Físico							
Produto 4 - Concepção dos programas, projetos, ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do PMSB e Mecanismos de controle social, monitoramento e avaliação.	Sistema de Esgoto Sanitário	Financeiro					166.331,32		
		Físico							
	Sistema de Abastecimento de Água	Financeiro					166.331,32		
		Físico							
	Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	Financeiro						162.330,33	
		Físico							
	Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	Financeiro						162.330,33	
		Físico							
	Total	Financeiro					332.662,64	324.660,66	
	Físico								
Produto 5 - Elaboração Final da Revisão do PMSB		Financeiro							277.043,88
		Físico							
TOTAL		Financeiro	R\$ 230.313,00	R\$ 513.528,10	R\$ 263.169,19	R\$ 520.920,67	R\$ 332.662,64	R\$ 324.660,66	R\$ 277.043,88
		%	9,35%	20,86%	10,69%	21,16%	13,51%	13,19%	11,25%
			R\$ 230.313,00	R\$ 743.841,10	R\$ 1.007.010,29	R\$ 1.527.930,96	R\$ 1.860.593,60	R\$ 2.185.254,26	R\$ 2.462.298,14
			9,35%	30,21%	40,90%	62,05%	75,56%	88,75%	100,00%
			R\$ 2.462.298,14						