



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Processo Nº 12094/2017

PREGÃO PRESENCIAL PMSG Nº 001/2017  
ANEXO VII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

METAS		VALOR PREVISTO (R\$)	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS	ETAPAS
			Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Etapa 9	Etapa 10	Etapa 11	Etapa 12
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS														
1 - SERVIÇO COMPLEMENTAR	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	valor R\$	563.481,60	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	46.938,02	47.163,41
2- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	valor R\$	1.160.318,00	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	96.654,49	97.118,62
3 - APARELHOS HIDÁULICOS, SANITÁRIOS E ELÉTRICOS	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	valor R\$	343.673,70	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.628,02	28.765,49
4 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	valor R\$	4.157.941,20	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	346.356,50	348.019,68
5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	valor R\$	2.174.359,38	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.124,14	181.993,88
TOTAL MENSAL	Valor R\$	8.399.773,88	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	699.701,16	703.061,07
TOTAL ACUMULADO	valor R\$	8.399.773,88	699.701,16	1.399.402,33	2.099.103,49	2.798.804,66	3.498.505,82	4.198.206,99	4.897.908,15	5.597.609,31	6.297.310,48	6.997.011,64	7.696.712,81	8.399.773,88
PERCENTUAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
PERCENTUAL ACUMULADO			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%