



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa para a execução de serviços de varrição de vias e logradouros públicos no município de São Gonçalo-RJ

METAS		VALOR PREVISTO NO ANO (R\$)	ETAPAS											
			Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Etapa 9	Etapa 10	Etapa 11	Etapa 12
ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS														
1 - varrição manual de vias e logradouros públicos (eixo)	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	valor R\$	1.607.733,97	133.924,24	133.924,24	133.924,24	133.924,24	133.924,24	133.924,24	133.924,24	133.924,24	134.085,01	134.085,01	134.085,01	134.085,01
2- serviço complementar de limpeza urbana	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	valor R\$	1.680.394,53	139.976,86	139.976,86	139.976,86	139.976,86	139.976,86	139.976,86	139.976,86	139.976,86	140.144,90	140.144,90	140.144,90	140.144,90
3- equipamento de apoio	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	valor R\$	1.539.145,81	128.210,85	128.210,85	128.210,85	128.210,85	128.210,85	128.210,85	128.210,85	128.210,85	128.364,76	128.364,76	128.364,76	128.364,76
4- mão de obra	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	valor R\$	459.879,97	38.308,00	38.308,00	38.308,00	38.308,00	38.308,00	38.308,00	38.308,00	38.308,00	38.353,99	38.353,99	38.353,99	38.353,99
5- papeteiras	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	valor R\$	968.112,60	80.643,78	80.643,78	80.643,78	80.643,78	80.643,78	80.643,78	80.643,78	80.643,78	80.740,59	80.740,59	80.740,59	80.740,59
TOTAL MENSAL	Valor R\$	6.255.266,88	521.063,73	521.063,73	521.063,73	521.063,73	521.063,73	521.063,73	521.063,73	521.063,73	521.689,26	521.689,26	521.689,26	521.689,26
TOTAL ACUMULADO	valor R\$	6.255.266,88	521.063,73	1.042.127,46	1.563.191,19	2.084.254,93	2.605.318,66	3.126.382,39	3.647.446,12	4.168.509,85	4.690.199,11	5.211.888,37	5.733.577,62	6.255.266,88
PERCENTUAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
PERCENTUAL ACUMULADO			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%