



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMSG 001/2017
ANEXO VI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA, ATUAL CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUs., LOCALIZADO NA AV. JOSÉ MENDONÇA DE CAMPOS, LADO PAR, BAIRRO COLUBANDÊ, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, PERTENCENTE À SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC2), MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO 0363488-57/2012/MINC/CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.
1º	0,02	0,02	78.141,16	78.141,16
2º	0,13	0,14	620.311,68	698.452,84
3º	0,16	0,30	767.432,06	1.465.884,90
4º	0,16	0,45	771.221,32	2.237.106,22
5º	0,03	0,48	147.819,50	2.384.925,72
6º	0,05	0,54	262.004,78	2.646.930,51
7º	0,05	0,59	254.694,38	2.901.624,89
8º	0,06	0,65	290.129,53	3.191.754,42
9º	0,08	0,73	418.839,84	3.610.594,26
10º	0,10	0,83	484.525,86	4.095.120,11
11º	0,10	0,92	469.774,77	4.564.894,89
12º	0,08	1,00	373.543,40	4.938.438,29