



TOMADA DE PREÇOS ____/2017

ANEXO VI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

**OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NO BAIRRO NOVA CIDADE NO**

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.
1º	0,05	0,05	54.709,33	54.709,33
2º	0,15	0,19	169.835,71	224.545,04
3º	0,41	0,60	468.256,18	692.801,22
4º	0,19	0,79	224.250,86	917.052,08
5º	0,20	0,99	230.826,92	1.147.879,00
6º	0,01	1,00	7.241,00	1.155.119,99

|