



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Processo Nº 12094/2017

PREGÃO PRESENCIAL PMSG Nº 001/2017

ANEXO VIII

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO FINANCEIRO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS DO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.
1º	8,33%	8,33%	699.701,16	699.701,16
2º	8,33%	16,66%	699.701,16	1.399.402,33
3º	8,33%	24,99%	699.701,16	2.099.103,49
4º	8,33%	33,32%	699.701,16	2.798.804,66
5º	8,33%	41,65%	699.701,16	3.498.505,82
6º	8,33%	49,98%	699.701,16	4.198.206,99
7º	8,33%	58,31%	699.701,16	4.897.908,15
8º	8,33%	66,64%	699.701,16	5.597.609,31
9º	8,33%	74,97%	699.701,16	6.297.310,48
10º	8,33%	83,30%	699.701,16	6.997.011,64
11º	8,33%	91,63%	699.701,16	7.696.712,81
12º	8,37%	100,00%	703.061,07	8.399.773,88