ANEXO XII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$ 113.169,19	0,27%	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77	9.430,77
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R$ 180.953,28	0,43%	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44	15.079,44
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 120.823,01	0,29%	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58	10.068,58
4.0	TRANSPORTES	R$ 86.584,80	0,21%	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40	7.215,40
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.722.417,91	4,09%	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83	143.534,83
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$ 679.882,66	1,61%	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89	56.656,89
8.0	BASES E PAVIMENTOS	R$ 929.122,75	2,20%	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90	77.426,90
9.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R$ 11.959.789,71	28,37%	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14	996.649,14
11.0	ESTRUTURAS	R$ 790.431,94	1,87%	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33	65.869,33
12.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 79.094,52	0,19%	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21	6.591,21
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R$ 323.711,82	0,77%	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99	26.975,99
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA. VIDRACAS E FERRAGENS	R$ 1.838.774,41	4,36%	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20	153.231,20
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$ 571.010,92	1,35%	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24	47.584,24
16.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 1.828.000,38	4,34%	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37	152.333,37
17.0	PINTURAS	R$ 8.862.674,40	21,02%	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20	738.556,20
18.0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R$ 2.577.333,72	6,11%	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81	214.777,81
19.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R$ 2.520.165,10	5,98%	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76	210.013,76
20.0	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R$ 299,37	0,00%	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95	24,95
PODA	PODA DE ÁRVORES	R$ 4.342.559,65	10,30%	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97	361.879,97
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 2.635.193,85	6,25%	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49	219.599,49
	CUSTO DIRETO	R$ 42.161.993,39	100,00%	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45	3.513.499,45