
BDI: 22,10%

Meses

3% 5% 3% 4%

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica 3% 5% 2%

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social 1% 3%

3 - Oficinas de Capacitação Técnica 1%

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Meses

4% 2% 5% 4%

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social 1%

3 - Oficinas de Capacitação Técnica 3% 1%

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários 1% 5% 4%

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Meses

4% 5% 4% 5%

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários 3% 2%

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana 1% 3% 4% 5%

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Meses

4% 5% 4% 5%

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana 2%

6 - Plano de Ação 2% 5% 3%

7 - Minuta do Plano de Mobilidade 1% 5%

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Meses

5% 4% 5% 5%

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade 5% 3% 1%

8 - Plano de Investimentos 1% 4% 4%

9 - Plano de Mobilidade Consolidado 1%
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15%

15%
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18%

19%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo BASES: SINAP 2021/12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO 

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades
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Meses

3% 5% 5% 2%

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos 1%

9 - Plano de Mobilidade Consolidado 2% 5% 5% 2%

Meses

33.945,80R$           56.576,34R$           36.323,89R$           53.902,24R$           

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica 33.945,80R$           56.576,34R$           22.630,54R$           

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social 13.693,36R$           41.080,07R$           

3 - Oficinas de Capacitação Técnica 12.822,17R$           

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Meses

52.159,86R$           24.156,46R$           56.671,46R$           45.337,17R$           

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social 13.693,36R$           

3 - Oficinas de Capacitação Técnica 38.466,50R$           12.822,17R$           

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários 11.334,29R$           56.671,46R$           45.337,17R$           

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Meses

44.465,98R$           54.057,90R$           41.852,42R$           52.315,52R$           

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários 34.002,88R$           22.668,58R$           

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana 10.463,10R$           31.389,31R$           41.852,42R$           52.315,52R$           

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Meses

43.556,74R$           56.576,34R$           44.408,91R$           52.315,52R$           

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana 20.926,21R$           

6 - Plano de Ação 22.630,54R$           56.576,34R$           33.945,80R$           

7 - Minuta do Plano de Mobilidade 10.463,10R$           52.315,52R$           

8 - Plano de Investimentos

9 - Plano de Mobilidade Consolidado

Atividades

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

178.324,95R$                                                                                                                           

192.691,81R$                                                                                                                           

196.857,51R$                                                                                                                           

15%
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Atividades

Atividades

180.748,28R$                                                                                                                           

Atividades

Atividades
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Meses

52.315,52R$           42.704,58R$           55.724,18R$           55.724,18R$           

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade 52.315,52R$           31.389,31R$           10.463,10R$           

8 - Plano de Investimentos 11.315,27R$           45.261,07R$           45.261,07R$           

9 - Plano de Mobilidade Consolidado 10.463,10R$           

Meses

32.241,48R$           52.315,52R$           52.315,52R$           20.926,21R$           

1 - Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

2 - Plano de Comunicação e de Participação Social

3 - Oficinas de Capacitação Técnica

4 - Diagnóstico - Levantamentos Primários e Secundários

5 - Diagnóstico - Sistemas de Mobilidade Urbana

6 - Plano de Ação

7 - Minuta do Plano de Mobilidade

8 - Plano de Investimentos 11.315,27R$           

9 - Plano de Mobilidade Consolidado 20.926,21R$           52.315,52R$           52.315,52R$           20.926,21R$           

5

157.798,72R$                                                                                                                           

6

206.468,45R$                                                                                                                           
Atividades

Atividades
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