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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO MACRO E MICRO 
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM 
LOGRADOUROS DOS BAIRROS MUTUÁ, MUTUAGUAÇU E PORTO 
DO ROSA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A Prefeitura de São Gonçalo está empenhando-se para oferecer serviços de 

infraestrutura e melhorias nas condições de habitabilidade do município. 

1.2. A obra contemplada neste projeto será executada em logradouros dos bairros 

Mutua, Mutuaguaçu e Porto do Rosa e abrangerá os serviços Macro e micro  

drenagem de águas pluviais, pavimentação e sinalização. 

1.3. Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em 

sua qualidade de vida, acessibilidade, condições de higiene e segurança.  

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O objeto da presente contratação é o serviço de complementação da 

infraestrutura incluindo pavimentação Macro e Micro drenagem em diversas 

ruas nos bairros Mutua, Mutuaguaçu e Porto do Rosa no Município De São 

Gonçalo. 

2.2. Trata-se de um conjunto de obras de engenharia para implantação de redes de 

drenagem de aguas pluviais e pavimentação, passeios e sinalização, incluindo 

a infraestrutura necessária para sua plena funcionalidade. 

2.3. Pavimentação 

2.3.1. Os serviços de pavimentação serão em CBUQ com sub-base em pó de 

pedra e base com brita corrida, execução de meios-fios conjugados com 

sarjeta, em toda a extensão dos dois lados da via, em concreto e moldado 

no local, e confecção de passeios, conforme resumo abaixo: 

2.4. Drenagem Pluvial 

2.4.1. Os ramais serão executados com tubos de Ø 400 mm e caixas ralo.  

A implantação da rede principal será em tubos de Ø 400, 600, 800, 1000, 

1200 e 1500, além de galerias retangulares pré-moldadas de concreto e 

poços de visita, conforme resumo abaixo: 

Drenagem Pluvial Dados 

Caixa de ralo  267 un 

Tubo de concreto armado – Ø400mm  1.509,00 m 

Tubo de concreto armado – Ø600mm  630,00 m  

Tubo de concreto armado – Ø800mm  534,00 m 

Tubo de concreto armado – Ø1000mm  315,00 m 

Tubo de concreto armado – Ø1200mm  303,00 m 

Tubo de concreto armado – Ø1500mm  194,00 m 

Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 1,50 x 1,50   39,00 m 

Pavimentação 3.698,85 m 
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Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 2,00 x 1,00   32,00 m 

Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 2,00 x 1,50 520,00 m 

Galeria celular pré-fabricada de concreto armado 3,40 x 1,70   502,00 m 

2.5. Sinalização  

2.5.1. É previsto sinalização horizontal no eixo da pista, sinalização de faixas 

para pedestres e conforme projeto básico integrante deste Termo de 

Referência. 

2.5.2. A seguir, é apresentado um resumo do escopo das obras de sinalização: 

 

Sinalização Dados 

Sinalização horizontal de eixo e borda de vias 
 
1.338,79m² 
 
 
 

Sinalização manual de faixas e figuras 
p/pedestres 

1.530,04m² 

Placa de sinalização vertical 27,67 m²  

2.6. Área De Intervenção  

2.6.1. A obra contemplada neste projeto básico será executada em diversos 

logradouros dos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa, e abrangerá 

os serviços de pavimentação, drenagem de águas pluviais e sinalização.  

2.6.2. Os serviços propostos serão executados nos logradouros discriminados 

abaixo conforme delimitados na figura: 

 

2.6.3.  Mapa dos Logradouros Contemplados: 
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2.6.4. Relação dos logradouros onde serão realizados os serviços previstos 

neste Projeto Básico: 

 

AV. PAULA LEMOS ( PARTE ) 273,94m 

RUA GENERAL CANROBERT 74,02m 

RUA PROFESSOR ALTIVO ( PARTE )  443,51m 

RUA PADRE NICOLAU LUÍS 542,60m 

RUA LIBÓRIO VIANA 466,30m 

RUA ÁLVARO COSTA 361,45m 

RUA DAVID ALVES 376,00m 

RUA ISMAEL PASSOS 154,86m 

RUA CUSTÓDIO DUARTE 45,69m 

RUA CAPITÃO CRISANTO BASTOS 260,00m 

RUA RICARDO JORGE 141,00m 

RUA SEM NOME 01 74,25m 

RUA GUIMARÃES PASSOS  320,00m 

RUA DIOGO PEREIRA 76,90m 

ESTRADA DA CONCEIÇÃO (EMBOCADURA) 34,60m 

EMBOCADURAS - 18 UNIDADES COM 10M DE EXTENSÃO 180,00m 

TOTAL     3.825,12 m 

2.7. Titularidade Da Área 

2.7.1. Trata-se de obras em logradouros públicos. 

 

2.8. Diretrizes Básicas Para Execução Dos Serviços 

2.8.1. Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em 

consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos 

complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou 

modificados pela CONTRATANTE, com as prescrições contidas no 

presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e 

ou a serem elaborados, com as normas  da ABNT, outras normas abaixo 

citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, 

Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. 

2.8.2. Nos casos em que há necessidade de elaboração pela CONTRATADA de 

projetos de fabricação e ou detalhamento, tais projetos deverão ser 

apresentados levando em conta a programação dos trabalhos, bem como o 

tempo necessário para estudos, aprovação e eventuais ajustes. 

2.8.3. A execução, bem como os novos projetos, os projetos de 

complementações, alterações, cadastramentos, etc. deverão ser registrados 

no CREA, através de ART específica para cada caso. 

2.8.4. Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o 

material ou equipamento a ser utilizado, seguirá orientação da 

FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão. 
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2.9. Escavação 

2.9.1. As valas que receberão os coletores serão escavadas segundo a linha de 

eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicados no projeto, 

salvo eventuais modificações autorizadas pela Fiscalização. 

2.9.2. A escavação poderá ser feita manualmente ou com equipamento 

apropriado, neste caso, a escavação mecânica deve se aproximar do greide 

da geratriz inferior da tubulação ou da galeria retangular, ficando o acerto 

dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da escavação 

manual. 

2.9.3. Nos terrenos rochosos poderão ser usados perfuratrizes apropriadas ou 

explosivos. O material escavado será colocado de um lado da vala de tal 

modo que, entre a borda da escavação e o pé do monte de terra fique, pelo 

menos, um espaço de 30cm. Em casos especiais poderá a Fiscalização 

determinar a retirada total do material escavado. 

2.9.4. Tendo em vista o tráfego de veículos e pedestres pelas vias de 

caminhamento do coletor, e a fim de evitar o acúmulo de material à beira da 

vala, a marcha da escavação e do assentamento da tubulação deverão ser 

concomitantes. 

2.9.5. Quando o terreno assim o permitir a cava poderá ter suas paredes em 

talude. Neste caso, a inclinação será a partir do dorso do tubo. 

2.9.6. O material escavado será enquadrado pela Fiscalização na seguinte 

classificação: 
 

1ª Categoria - Areia, argila e piçarra 

2ª Categoria - Moledo ou rocha decomposta 

3ª Categoria - Rocha viva ou blocos de rocha 

4ª Categoria - Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de 

mão ou argila rija. 

5ª Categoria - Lodo. 

 

2.10. Escoramento 

2.10.1. Usar-se-á escoramento sempre que as paredes laterais da vala 

forem constituídas de solo passível de desmoronamento. Normalmente serão 

utilizados os seguintes tipos de escoramento: 

 

I. Fechado ou contínuo 

a. Em madeira, utilizando pranchões 1 ½ x 9”colocados verticalmente 

cobrindo inteiramente as paredes da vala, longarinas e 

contraventamento em pranchões 3”x 9”. 

b. Em madeira, utilizando pranchões macho e fêmea 3”x 9”, 

longarinas e contraventamento em pranchões 3”x 9”. 
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c. Metálico, utilizando estacas pranchas de aço cravadas com bate-

estacas, longarinas e contraventamento com pranchões 3”x 9”. 

d. Metálico, utilizando estacas pranchas metálicas cravadas com 

bate-estacas, longarinas e contraventamento utilizando perfis de 

aço I ou H. 

e. Pranchada horizontal de madeira 3”x 12”, apoiada em perfis de aço 

I ou H. 

 

II. Aberto ou descontínuo 

a. Serão utilizados os materiais do Escoramento Fechado, porém 

haverá um espaçamento entre as pranchas verticais de até 1,00m, 

conforme determinação da Fiscalização. 

b. Em todos os casos, o escoramento deverá ser retirado 

cuidadosamente à medida que a vala for sendo reaterrada e 

compactada. 

c. Outro qualquer tipo de escoramento poderá ser utilizado quando 

constar de especificações especiais; no caso de ser apresentado 

pelo Empreiteiro, deverá ser previamente aprovado pela 

Fiscalização. 

 

2.11. Esgotamento 

2.11.1. Quando a escavação atingir o lençol d’água, fato que poderá criar 

obstáculos à perfeita execução da obra, dever-se-á ter o cuidado de manter o 

terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a água se eleve do 

interior da vala, pelo menos até que o material que compõe a junta da 

tubulação atinja o ponto de estabilização. Havendo drenagem da vala, ela 

deverá ser feita de modo a impedir que a água corra pelos tubos recém 

assentes, removendo a argamassa de cimento e areia das juntas. 

2.11.2. Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada 

deverá ser encaminhada para a galeria de águas pluviais ou vala mais próxima, 

por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das áreas 

vizinhas ao local de trabalho. 

2.11.3. Quando aconselhável, será feito rebaixamento do lençol d’água, que 

deverá ser executado por bombeamento contínuo. 

 

2.12. Marcação 

2.12.1. Serão colocadas réguas de acordo com a O.S.G. (Ordem de Serviço para 

Gabarito). 

2.12.2. Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e será colocada e 

esticada uma linha de nylon que materializará a projeção da geratriz inferior 

interna da tubulação no plano das réguas (alinhamento e declividade). Um 

gabarito de madeira será confeccionado e marcado. O greide desejado será 
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obtido pela colocação do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e 

pela coincidência da marca do gabarito com a linha de nylon. 

2.12.3. Na utilização deste processo deverão ser colocadas réguas intermediárias 

de 10 em 10 metros. 

2.12.4. Alinhamentos 

2.12.5. O alinhamento da tubulação será verificado por intermédio de um prumo 

de centro que transferirá o eixo determinado pela linha de nylon para o centro 

do tubo. Este alinhamento será determinado pela coincidência do prumo do 

centro com o centro de semicírculo. 

2.12.6. As réguas e gabaritos deverão ser de madeira de boa qualidade e 

deverão apresentar perfurações a fim de resguardá-las de empenos, devido à 

influência do tempo. 

2.12.7. As réguas deverão ser pintadas com cores vivas e que apresentem 

contraste umas com as outras, a fim de facilitar a determinação da linha visada. 

2.12.8. Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá 

ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. 

 

 

2.13. Tubulações e juntas 

2.13.1. As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de 

concreto armado tipo PA, em profundidades compatíveis à resistência 

mecânica dos mesmos, interligadas por poços de visita distanciados e 

posicionados de forma a permitir a limpeza, desobstrução, troca de direção do 

fluxo hidráulico e mudanças de declividades acentuadas. 

 

 

2.13.2. Antes da execução das juntas de vedação com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estão 

perfeitamente limpas, observando-se que a ponta deverá ficar perfeitamente 

centrada em relação à bolsa. 

 

 

 

2.14. Poços de Visitas (PV’s.), Tampões e Caixas de Ralo 

2.14.1. Poços de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), 

em paredes de 0,20m de espessura, utilizando argamassa de cimento e areia, 

no traço de 1:4 no volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas 

internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em 

concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para 

um fck = 10MPa e degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os 

materiais, sendo os poços com as seguintes dimensões mínimas: 
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Coletores de Águas Pluviais Dimensões internas do PV 

Ø 0,40m a Ø 0,70m 1,20 x 1,20 x 1,40m 

Ø 0,80m 1,30 x 1,30 x 1,40m 

Ø 0,90m 1,40 x 1,40 x 1,50m 

Ø 1,00m 1,50 x 1,50 x 1,60m 

Ø 1,10m   1,60 x 1,60 x 1,70m 

Ø 1,20m   1,70 x 1,70 x 1,80m 

Ø 1,50m   2,00 x 2,00 x 2,10m 

 

2.14.2. Tampão misto ( ferro fundido e concreto )  de Ø 0,60m, com 175kg, para 

chaminés de caixa de areia ou poço de visita, assentado com argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento. 

2.14.3. Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes 

de uma vez (0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo paredes 

revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto 

simples fck = 10Mpa e grelha de ferro fundido de 135kg. Fornecimento e 

colocação. 

 

2.15. Reaterro 

2.15.1. Assentamento o coletor a vala será reaterrada, obedecendo-se os 

seguintes cuidados: 

2.15.2. O reaterro deverá ser feito com terra isenta de matéria orgânica, pedras 

ou materiais que possam afetar os tubos. 

2.15.3. O reaterro será feito normalmente em camadas de 0,30m, bem 

compactas até no mínimo de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente. 

2.15.4. A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro poderá ser 

compactado com a utilização de rolos compressores, “sapos mecânicos”, ou 

com a utilização de compactador vibratório de solos. 

 

2.16. Pavimentação 

2.16.1. A estrutura de pavimento será composta por camada de sub-base, base e 

acabamento. Para complementação da obra está previsto a execução de meio-

fio, sarjeta e pátio de concreto. 

2.16.2. O material com baixo suporte deverá ser removido e substituído por pó de 

pedra, devidamente compactado. 

2.16.3. A camada de sub-base deverá ser construída com pó de pedra, e para 

efeito de controle de compactação, aceita-se a determinação do grau de 

compactação feito com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor 

Intermediário, realizado a cada 100m alternando os bordos. 

2.16.4. A camada de base deverá ser construída com material granular, devendo 

ser compactada em camadas de no mínimo 10 cm e no máximo 15 cm de 

espessura. O controle tecnológico da compactação deverá ser determinado 
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através do grau de compactação efetuado com frasco (grande) de areia 

exigindo 100% do Proctor Intermediário, realizado a cada 100 m alternando os 

bordos e, complementado, obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com 

auxílio da viga Benkelman de 20m em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, os 

bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a camada de base for liberada pelo 

controle para a imprimação, esta deverá ser executada imediatamente. 

2.16.5. Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, será 

executado o serviço de imprimação empregando asfalto diluído tipo CM-30, 

podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e a textura da base e 

do material betuminoso escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24 h. 

Durante a cura a pista deverá ser mantida fechada a qualquer tipo de tráfego. 

2.16.6. A capa será executada com auxílio de vibro-acabadora com controle 

eletrônico e mesa extensiva, o equipamento deverá possuir comando eletrônico 

de nivelamento, capaz de orientar-se através de linha ou fio de aço, sky de 1m 

a 6m e por pêndulo, adaptável automaticamente as condições da obra, 

capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18 m/min., regulável sistema de 

deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas de borracha para 

não marcar o revestimento asfáltico, possuir capacidade de trabalho com mesa 

de espalhamento de pelo menos 3m, na condição básica e de no mínimo 7m 

com a mesa extensível; sistema de compactação através de tamperes e 

vibradores e também possuir chapa alisadora com sistema de aquecimento. E 

compactada com trem de compactação adequado, para que se obtenha, no 

mínimo, 97% de grau de compactação, em relação a densidade aparente do 

traço de mistura. 

2.16.7. A acabadora deverá ser guiada, seu sistema eletrônico, através de cabos 

colocados nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 

10m em 10m, nas curvas. As demais faixas o sistema deverá ser guiado por 

sky e pêndulo. 

2.16.8. Deverá haver controle de temperatura da mistura asfáltica na saída do 

caminhão na usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da 

acabadora. 

2.16.9. A temperatura de mistura não deverá exceder a 177ºC. As misturas com 

temperaturas superiores a 180ºC e abaixo do limite inferior da compactação, 

em função da curva de viscosidade, deverão ser recusadas. 

2.16.10. A compactação deverá ser iniciada na maior temperatura possível, de 

preferência na faixa obtida na curva de viscosidade SSF. 

2.16.11. As pistas terão meio fio com sarjeta em concreto simples fck = 15 MPa, 

moldado no local. Também será implantado sobre aterro em saibro, pátio de 

concreto com espessura de 8cm, no traço 1:3:3 em volume, formando quadros 

de 1,00 x 1,00m com sarrafos de pinho incorporados. 
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2.17. Sinalização Horizontal 

2.17.1. A sinalização horizontal será realizada com tinta à base de resinas 

acrílicas emulsionadas em água, para a demarcação de pavimentos 

rodoviários. 

2.17.2. Não é permitida a execução dos serviços objeto desta Especificação: 

a) Sem a pré-marcação da pintura, obedecendo às indicações de projeto, caso não 

existam marcações anteriores a serem recobertas; 

b) Sem a prévia limpeza da superfície a ser demarcada; 

c) Sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade da 

tinta; 

d) Sem apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade das 

microesferas e esferas de vidro; 

e) Sem a autorização prévia da fiscalização, para a utilização do material a ser 

empregado; 

f) Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C ou estiver superior a 

40°C; 

g) Quando a umidade relativa do ar for maior que 85%; 

h) Sem a implantação prévia da sinalização do serviço, 

i) Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) úmido, que possa impedir a 

aderência adequada da tinta. 

 

2.18. Sinalização Vertical 

 

A sinalização vertical é entendida pelo subsistema de sinalização, constituído por 

placas e painéis montados sobre suportes, na posição vertical, implantados ao lado 

ou sobre a rodovia, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter 

permanente e, eventualmente temporário, através de legendas e símbolos 

legalmente instituídos, com propósito de regulamentar, advertir e indicar o uso das 

vias para condutores de veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente.  

 

Considerando o disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB - Art. 80), que          

exige sinais com perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e à noite, todos os 

sinais devem ser confeccionados com material refletivo. 

 

 Placas de sinalização: dispositivos confeccionados em chapa única montados 

sobre suportes, na posição vertical, implantados ao lado ou sobre a rodovia, 

sobre os quais se aplicam películas com as mensagens que se pretende 

transmitir aos usuários das rodovias. 
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 Painéis: dispositivos especiais constituídos por chapas moduladas, montados 

sobre suportes, implantados ao lado ou sobre a rodovia, sobre os quais se 

aplicam películas com as mensagens que se pretende transmitir aos usuários 

das rodovias. 

 Suportes: colunas, postes com braço projetado sobre a rodovia, pórticos, 

semipórticos e acessórios de fixação, que têm a função de sustentar e manter as 

placas e painéis de sinalização neles implantados na posição mais apropriada, 

independentemente da ação do vento. 

 

 Película: tipo de material aplicado sobre as placas e painéis com o objetivo de 

compor as mensagens que se pretende transmitir na cor apropriada. As 

películas podem ser refletivas, não refletivas opacas e não refletivas 

translúcidas, conforme disposto na Norma ABNT NBR 14644:2007 

 
 

A empresa responsável pela confecção e implantação da sinalização deverá 

determinar o tipo de material, fixação e fundação dos elementos, de maneira a 

serem compatíveis com as características da região, tais como: solo arenoso, 

alta incidência de ventos e maresia. 

 

 

 

2.19. Execução 

2.19.1. A execução deve obedecer aos elementos técnicos constantes no Projeto 

de Engenharia e atendendo ao contido nesta especificação. 

 

 

2.20. Materiais  

2.20.1. Os materiais a serem empregados serão novos e deverão ser submetidos 

a exame e aprovação, antes da sua aplicação, por parte da FISCALIZAÇÃO, 

no qual caberá impugnar seu emprego se não atendidas as condições exigidas 

nas presentes especificações. Cada material será caracterizado por uma 

amostra, convenientemente autenticada pela FISCALIZAÇÃO, e servirá de 

referencial para aceitação de outros fornecimentos.  

2.20.2. Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às 

Normas Técnicas da ABNT e em caso de inexistência destas, ficará a critério da 

FISCALIZAÇÃO a indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas pelos 

fornecedores de materiais e equipamentos na obra. 
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2.21. Mão De Obra Prevista para execução das obras  

2.21.1. SERVENTE 

2.21.2. PEDREIRO 

2.21.3. BOMBEIRO 

2.21.4. ELETRICISTA 

2.21.5. RASTELETEIRO 

2.21.6. OPERADOR DE MÁQUINAS 

2.21.7. ENCARREGADO 

2.21.8. MESTRE DE OBRAS 

2.21.9. VIGIA 

2.21.10. ALMOXARIFE 

2.21.11. ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO 

 

2.22. Equipamentos 

2.22.1. MOTO NIVELADORA 

2.22.2. CAMINHÃO CAÇAMBA 

2.22.3. CAMINHÃO CARROCERIA FIXA COM PLATAFORMA ELEVADA 

2.22.4. CAMINHÃO MUNCK 

2.22.5. RETRO ESCAVADEIRA 

2.22.6. ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

2.22.7. ROLO DE PNEU 

2.22.8. ROLO EM CHAPA LISO 

2.22.9. PÁ-CARREGADEIRA CAPACIDADE 1,5 M3  

2.22.10. TRATOR DE LÂMINA POTÊNCIA 220 CV  

 

3. MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1. Modalidade de Concorrência Pública; 

3.2. Critério de Julgamento: Menor Preço Global; 

3.3. Regime de Execução: Empreitada Por Preço Unitário, tendo sido 

considerados os custos relativos às composições baseadas nos insumos EMOP 

com BDI de 19,00% para serviços e 15,98% para fornecimento com custo 

administrativo menor 

 

4. PRAZO DA EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. O prazo total para execução e entrega da obra será de 12 (doze) meses e o 

prazo de vigência do contrato objeto da presente licitação será de 15 (quinze) 

meses, contados a partir da expedição da Ordem de Início a ser emitida pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDUR.  

4.2. Nada havendo em contrário, a CONTRATADA iniciará os serviços em até 07 

(sete) dias úteis após o recebimento da ordem escrita de início emitida pela 

SEMDUR. Contudo, se a CONTRATADA, por qualquer motivo der início às 
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tarefas correspondentes à obra, antes do recebimento daquele documento, o fará 

por conta própria, responsabilidade e risco, ficando ainda sujeita a todas as suas 

obrigações e demais responsabilidades como se recebido tivesse a referida 

ordem, feita exceção para a contagem do prazo, que será a função da data da 

recepção daquele documento. Imediatamente após o início das obras, a 

CONTRATADA deverá executar os trabalhos e conduzi-los de forma contínua e 

regular, dentro do cronograma estabelecido. 

4.3. O prazo da obra é improrrogável, ressalvados os motivos de força maior e de 

acordo com o artigo 57 da lei Federal nº 8.666/93, independentes da vontade da 

CONTRATADA. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão da 

contagem do prazo, somente serão considerados pela FISCALIZAÇÃO quando 

apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em 

consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo ou 

prorrogação do mesmo, baseado em ocorrências não aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO nas épocas próprias. 

 

5. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. O prazo para o início dos serviços será de 07 (sete) dias úteis contados a 

partir da Ordem de Início, expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano - SEMDUR. 

5.2. A parcela dos serviços executada será recebida provisoriamente no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 

especificações constantes neste Projeto Básico, no Contrato e na medição 

mensal entregue e conforme enunciado nas solicitações de Serviços. Para cada 

projeto serão solicitados diferentes itens, de acordo com a necessidade.  

5.3. A parcela dos serviços executada será recebida definitivamente no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da 

qualidade e da execução total do serviço medido e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado e atesto da(s) nota(s)/ fatura(s) pelo(s) fiscal(is) 

do contrato. 

5.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o recebimento provisório não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como executada a parcela do 

serviço, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do serviço não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução. 

5.6. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em 

desacordo com as especificações técnicas exigidas. 
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6. VALORES 

 

6.1. O valor previsto para a execução da obra está discriminado na planilha 

orçamentária, parte integrante do Edital.   

 

6.2. A Proposta apresentada pela licitante deverá conter em seus preços unitários 

apenas 02 (duas) casas decimais sem arredondamento. 

 
7. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. As medições e os pagamentos dos serviços realizados pela CONTRATADA 

se darão através dos seguintes parâmetros: 

7.2. As medições deverão ser realizadas de acordo com a planilha orçamentaria e 

a Memória de cálculo, partes integrantes do edital.  

7.3. Para os serviços cujas unidades tenham mensuração mensal (homem e 

equipe), o apontamento será realizado com base na proporcionalidade dos dias 

efetivamente trabalhados. 

7.4. As memórias de cálculos que acompanham as medições dos serviços 

executados deverão indicar os locais de realização e as dimensões de cada parte 

ou trecho dos diversos itens medidos, através de croquis e dos registros 

fotográficos correspondentes. 

7.5. O item de Administração local será pago na proporção do percentual de 

execução dos serviços, caso de acréscimo do item durante a execução contratual, 

seu valor não poderá ultrapassar a relação percentual, entre o valor do referido 

item e o valor total contratado. 

7.6. O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS) 

será feito com base de custo unitário constante do Sistema EMOP, acrescidos do 

BDI estabelecido pela administração no orçamento base e aplicando-se o 

desconto inicialmente obtido na licitação.  

7.7. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados 

aos custos indicados nos sistemas de orçamentos de obras (SCO-FGV,) ou, em 

caso de inexistência nestes, à composição própria de serviços ou fornecimento 

com insumos sistemas de orçamentos de obras e/ou ao menor preço obtido junto 

à no mínimo 3 (três) fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido 

pela administração no orçamento base e aplicando-se o desconto inicialmente 

obtido na licitação. 

7.8. As medições do item de projetos devem estar acompanhadas das memórias 

de cálculos de dimensionamentos a elas relativas. 
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8. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

 

8.1. A medição será apresentada mensalmente de acordo com os serviços 

executados, após aprovação da fiscalização da SEMDUR, será autorizada a 

emissão do faturamento, devendo ser apresentadas boletim de medição, 

memórias de cálculo e mapas demostrando os serviços que estão sendo medidos 

e também relatório fotográfico. 

 

8.2. O pagamento será realizado nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “A” da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a partir da apresentação da fatura, 

devidamente atestada e munida dos documentos comprobatórios, no protocolo 

geral. 

8.3.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até (30) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 

contratada. 

8.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento 

da Nota fiscal atestada, nos termos do art. 5º, § 3º, da lei nº 8.666, de 1993. 

8.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

8.7. Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas do art. 31 da Instrução 

normativa nº 3, de 26 de abril de 1918. 

8.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 

à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

8.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento.  

8.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
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8.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias uteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. P 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

8.12. Previamente â emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observando o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº3, de 26 de 

abril de 2018. 

8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto a 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

8.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurando à contratada a ampla defesa. 

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente. 

8.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante. 

8.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

8.18. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto a aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

8.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = 1x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)                                                 I = 0,00016438 

                                                            TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = (6/100) 

       365 

 

9. DO REAJUSTAMENTO 

 

9.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contados 

da assinatura do contrato.  

9.2. Conforme inciso XI do art. 40 da Lei 8.666/93, dentro do prazo de vigência do 

contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão 

sofrer reajuste após ultrapassados 12 (dose) meses a contar da assinatura do 

contrato, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) 

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), tomando-se como base (I0)  a 

data da proposta, conforme entendimento firmado na Portaria-Segecex n.º 33 de 

07 de dezembro de 2012, exarada pelo TCU no Acórdão n.º 347/2004 - Plenário – 

TCU, tendo como marco inicial a data da Proposta exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

9.3. No caso de atraso ou não ou não divulgação do índice de reajustamento, a 

contratante pagará à CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância 

calculada pela última variação conhecida liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

9.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

9.5. Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo. 

9.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

10. DA GARANTIA 

 

10.1. O adjudicatário, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5%(cinco por 

cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições 

previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1963. 

10.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
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10.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

10.2.2. Seguro garantia; 

10.2.3. Fiança bancária; 

10.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

10.4. No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada 

nas mesmas condições. 

10.5. Se o valor da Garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.  

10.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

10.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo 

56, §4º da lei nº 8666/93). 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Assumir inteira responsabilidade pelo efetivo serviço licitado e efetuá-lo de 

acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do Edital e 

seus Anexos; 

11.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

serviço/aquisição, sem qualquer ônus até à completa execução/entrega; 

11.3. Executar os serviços em conformidade com as especificações exigidas, os 

quais devem ser detentores dos pré-requisitos mínimos, experiência e 

qualificação exigida, necessária para a plena execução dos trabalhos; 

11.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

11.5. Possíveis ônus financeiros gerados por erros ou omissões de projeto são 

passíveis de serem cobrados do responsável técnico do projeto; 

11.6. Inevitavelmente durante a execução das obras surgem dúvidas que tentamos 

solucionar de forma interna, porém, eventualmente é necessário recorrer ao 

projetista responsável pela disciplina geradora da dúvida, portanto o profissional 

que elaborou os projetos fica obrigado a esclarecer os pontos confusos do projeto 

sempre que forem detectados; 

11.7. A CONTRATADA deverá apresentar Licença Ambiental de Instalação (LI) 

previsto como instrumento da Lei de Política Nacional do MEIO AMBIENTE – Lei 

n°6.938/81, regulamentada pela Resolução do CONAMA n°237/97. 

11.8. A condução geral da obra, da parte da CONTRATADA, ficará a cargo de um 

Engenheiro ou Arquiteto, devida e obrigatoriamente registrado no CREA e com 
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prática comprovada em serviços compatíveis com o objeto. Deverá o Engenheiro 

(ou Arquiteto) ser auxiliado por um mestre Geral que, na sua ausência eventual, o 

representará. Ambos deverão ser previamente indicados à FISCALIZAÇÃO.  

11.9. Durante todo o tempo de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 

manter um representante autorizado junto ao canteiro da obra. Quaisquer ordens 

ou Comunicações da FISCALIZAÇÃO ao seu representante autorizado serão 

consideradas como tendo sido enviadas diretamente à CONTRATADA. 

11.10. O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado na obra deverá ser 

constituído de elementos competentes, hábeis, capazes e disciplinados. Qualquer 

elemento da CONTRATADA ou de eventual SUBCONTRATADA, cuja 

permanência na obra for julgada inconveniente pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser 

afastado imediatamente do canteiro de obra. 

11.11. Os trabalhos que forem rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser 

refeitos pela CONTRATADA sem ônus para a PMSG. Qualquer trabalho, além do 

especificado no Contrato, executado pela CONTRATADA sem autorização do 

Engenheiro Fiscal, não será pago pela PMSG. 

11.12. O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e 

demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela 

incumbido, nisso incluídos os encargos sociais, são de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

11.13. Caberá, em qualquer caso, à CONTRATADA, solicitar permissão as 

autoridades competentes para a realização de trabalhos noturnos ou em horários 

especiais. 

11.14. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o uso de materiais, 

equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou 

incorporados à obra. 

11.15. A CONTRATADA deverá cooperar com o Departamento do Trânsito, de 

modo a facilitar ao máximo o livre trânsito de veículos e pedestres. Sempre que 

necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverá deixar passagem livre e 

protegida para os pedestres. Em certas ruas, a critério da FISCALIZAÇÃO, a 

CONTRATADA não poderá acumular a terra escavada na borda da vala, 

providenciando a sua retirada à medida que for escavando. 

11.16. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação em observância ao 

artigo 55, XIII, da lei 8.666/93. 

11.17. Na execução dos serviços serão obedecidas as normas e especificações 

dos documentos relacionados em seguida, que são parte integrante deste Projeto 

Básico, como se nele estivessem transcritos: 

a) Normas Técnicas da ABNT; 

b) Especificações Técnicas da Usina; 

c) Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. 
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições deste processo. 

12.2. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, por meio de 2 (dois) 

servidores, especialmente designados, que anotarão em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas à execução da obra. 

12.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA. 

12.5. Notificar a contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias. 

12.6. Correrão por conta da PMSG as despesas com o remanejamento ou reparos 

de obstáculos no subsolo, pertencentes a serviços públicos, desde que tal serviço 

seja indispensável à execução das obras. 

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. Para a qualificação técnico-operacional a Empresa deverá apresentar: 

13.1.1. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

13.1.2. Provar que possui em seu quadro permanente ou societário, até a data de 

assinatura do contrato, profissionais: Engenheiro Civil ou Arquiteto com vinculo 

comprovado por contrato social, mediante registro em carteira de trabalho ou 

por contrato particular de prestação de serviços detentor de certidão ou 

atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedida 

pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável 

técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto 

dos serviços. 

Esta poderá ser substituída por termo de compromisso assinado pelo 

profissional indicado, no qual se comprometerá a compor a equipe técnica caso 

a licitante venha se sagrar vencedora. 

13.1.3. Comprovação de aptidão da Empresa para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto dos serviços, limitada as parcelas de 

maior relevância indicadas no quadro abaixo, através de certidão e atestado, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

13.1.4. Serão aceitos mais de um Certificado e/ou Atestado. 
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13.1.5. Relevância técnico-operacional 

ITEM DESCRIÇÃO UNI QTD MÍNIMA 

01 

 

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL 

M3 
 

2.616,90 
 

02 

 
CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU 
ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO 
INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO 
CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M2 

  
 

1.579,27  

03 

 
ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU 
VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O 
FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS 
MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA 
ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE 
MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA 
SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS 
 

M2 4.644,74 

04 

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE 
ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO 
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E 
COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA 

T 924,71 

13.2. Para a qualificação técnico-profissional a Empresa deverá apresentar: 

13.2.1. Certidão de Registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia 

e Arquitetura – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

13.2.2. Comprovação de aptidão do profissional para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto dos serviços, limitada as parcelas de 

maior relevância indicadas no quadro abaixo, através de certidão e atestado, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado conforme Resolução 

nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 – CREA capítulo II, do acervo técnico 

profissional: 

 Art 48. - A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo 

conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 
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13.2.3. Relevância técnico-profissional 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 

 

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL 

02 

 
CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM 
SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES 
O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  

03 

 
ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS 
COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO, 
EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A 
REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA 
GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA, EXCL. ESCAVACAO. MEDICAO DO SERVICO 
SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS 
 

04 

 
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, 
IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS 
INSTRUCOES / ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO 
PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA 
 

 

13.2.4. A(s) certidão(ões) ou atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão) ser 

emitido(s) em papel timbrado da pessoa jurídica emitente, constando endereço, 

CNPJ, endereço eletrônico e telefones, com identificação do nome e cargo do 

signatário. 

13.2.5. Para fins de verificação da qualificação técnica, a Administração poderá 

exigir dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho anterior que 

demonstrem sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade do 

certame, todavia, tal exigência somente será válida relativamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. I, § 1º da 

Lei nº 8.666/93. 

Cabe à Administração indicar no edital da licitação, qual é a parcela de 

maior relevância técnica e valor significativo, pois é com base nela que o licitante 

irá demonstrar sua capacidade técnica. 

Ocorre que os dois conceitos previstos na Lei nº 8.666/93 para a 

qualificação técnico-profissional não permitem definição objetiva e absoluta. Pelo 

contrário, devem ser definidos com base na eleição de parâmetros que restem 

devidamente motivados no processo administrativo de contratação como sendo 

adequados, necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado. 

Parece válido considerar como “parcela de maior relevância técnica” o 

conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, 
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evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como 

que representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. Trata-se aqui da 

essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do 

serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação. 

Em suma, restarão caracterizados como sendo parcelas de maior 

relevância os serviços identificados como sendo de maior complexidade técnica e 

vulto econômico, cuja inexecução importe em risco mais elevado para a 

Administração. 

Quanto as quantidades mínimas solicitadas nas parcelas de maior 

relevância, as mesmas estão de acordo jurisprudência no TCU que indica como 

aceitáveis números de até 50% das quantidades que estão sendo contratadas. 

 

14. VISITA TÉCNICA 

 

14.1. Fica facultado à empresa licitante realizar visita técnica a fim de conhecer 

todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de 

execução.  

14.2. A empresa que optar pela realização da visita, será emitido o respectivo 

atestado de visita, pelo Secretário de DESENVOLVIMENTO URBANO ou 

algum servidor sob sua ordem, de que a empresa tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações do objeto.  

14.3. Para a visita o Responsável da empresa licitante deverá estar munido de 

Carta de Credenciamento.  

14.4. O agendamento da visita técnica deverá ser através do e-mail: 

subocont@gmail.com 

14.5. Caso a empresa licitante opte pela não realização da visita técnica, 

deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições 

da prestação dos serviços. 

14.6. O local da execução da visita será nos Logradouros discriminados neste 

Projeto Básico. 

 

 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação que será efetuada por no 
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mínimo 02 (dois) técnicos ou equipe da contratante, para este fim 

especialmente designados, com as atribuições específicas determinadas na Lei 

n° 8.666, de 1993, incumbindo-lhe, consequentemente, a prática de todos os 

atos próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação própria, no 

Edital de licitação, e  nas especificações dos serviços, inclusive quanto à 

recomendar a autoridade competente  a aplicação das penalidades previstas 

no Contrato e na Legislação em vigor e, ainda, anotar em registro próprio, 

todas as ocorrências relacionadas com a execução dos mesmos, 

determinando, expressamente o que for necessário à regularização de faltas 

ou defeitos verificados.  

15.2. Quando julgar necessário, a PMSG poderá designar Comissão, sempre 

presidida por um Engenheiro ou Arquiteto para exercer a FISCALIZAÇÃO. 

15.3.  A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, 

EPI’s e serviços especificados, estendidas também a atividades 

complementares à execução da obra, mesmo que não indicadas neste Projeto 

Básico e que deverão ser autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

15.4. A CONTRATADA se compromete a aceitar todas as decisões, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização e 

previstos no Contrato, no Edital e Normas Técnicas da ABNT, pertinentes, 

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações e 

esclarecimentos que a fiscalização julgar necessário ao desempenho de suas 

atividades.  

15.5. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e, 

particularmente à qualidade dos serviços contratados, a fim de possibilitar a 

aplicação das penalidades previstas quando desatendidas às disposições a 

elas relativas. 

15.6.  A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades: 

15.6.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação 

pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto básico, orçamentos, 

cronogramas, correspondências e relatórios de serviços; 

15.6.2. Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela 

contratada nos inícios dos trabalhos; 

15.6.3. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou 

sequência dos serviços em execução, bem como as interferências e 

interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras 

empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante; 
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15.6.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não 

seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, 

norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

15.6.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos 

serviços aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

15.6.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, 

verificar e atestar as respectivas medições bem como conferir, visitar e 

encaminhar para pagamento as faturas emitidas; 

15.6.7. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços 

elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de 

Encargos; 

15.6.8. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários 

ao perfeito atendimento do objeto do contrato; 

15.6.9. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que 

embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos 

serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos. 

15.6.10. O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e 

comunicações pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e 

aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho 

adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, 

irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e 

fiscalização. 

15.6.11. As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas 

por Atas de Reunião, elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros 

dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 

decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas. 

15.6.12. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que 

trata este item não exime a contratada da responsabilidade pela execução 

dos serviços e não confere à contratante responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 

execução dos serviços contratados. 

15.6.13. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 

ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, 

bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, 

em caso de impossibilidade, justificar por escrito. 
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15.6.14. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada 

através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de 

Serviços. 

15.6.15. Compete a PMSG a supervisão e a FISCALIZAÇÃO de todas as 

obras contratadas com terceiros. 

15.6.16. A PMSG designará Engenheiro(s) e/ou Arquitetos(s) para fiscalizar 

as obras e agir como seu(s) representante(s) junto á CONTRATADA, o qual, 

juntamente com seus auxiliares e órgãos assessores de apoio constituirá 

doravante a FISCALIZAÇÃO. 

15.6.17. Deverá a CONTRATADA facilitar à FISCALIZAÇÃO, 

espontaneamente e de todas as formas, o cabal desempenho de suas 

funções, dentro destas Especificações, do Contrato e nos casos omissos ou 

imprevistos, dentro das normas da boa técnica. 

15.6.18. A CONTRATADA deverá colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO 

todos os meios, de qualquer natureza, necessários e aptos a permitir o 

controle dos serviços executados e daqueles em execução, a inspeção das 

instalações de obras, dos materiais e dos equipamentos. 

15.6.19. A CONTRATADA deverá aceitar integralmente todos os métodos e 

processos de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados 

pela FISCALIZAÇÃO em todo e qualquer serviço e operação referente à 

obra. 

15.6.20. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para 

resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou não previsto no Contrato, 

nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma 

se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com a obra 

em questão.  

15.6.21. Em caso de dúvida, a FISCALIZAÇÃO submeterá o assunto à 

instância superior. 

15.6.22. A existência da FISCALIZAÇÃO e sua atuação em nada restringem 

a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 

concerne à obra contratada e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes. 

15.6.23. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir que sejam adotadas, pela 

CONTRATADA, normas especiais ou suplementares de trabalho, não 

previstas nestas especificações, mas úteis ao seu juízo, à segurança dos 

serviços e ao bom andamento das obras. 
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15.6.24. A FISCALIZAÇÃO registrará em livro apropriado, em folhas 

numeradas e em 3 vias (Diário de Obra), que deverá ser mantido no 

escritório da obra, as ordens, as reclamações, as advertências e as 

indicações técnicas, que a CONTRATADA se obriga a cumprir, 

independentemente de qualquer outra comunicação oficial. 

15.6.25. Antes de qualquer operação referente à obra, deverão estar 

reunidos e organizados em perfeita ordem, no local de trabalho os meios 

(pessoal, materiais, equipamentos, acessórios, utensílios, ferramentas e 

reservas) aptos, necessários e suficientes para garantir a boa execução de 

qualquer serviço e a sua continuidade, a fim de que, uma vez iniciado, possa 

prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e sem interrupção. 

15.6.26. A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender por meios 

amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que 

julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinar ou outros. 

Neste caso, os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da 

FISCALIZAÇÃO. 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

16.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte 

por cento) do valor total do contrato,de acordo com o art. 72 da Lei 8.666/93, 

desde que os serviços subcontratados não sejam considerados de maior 

relevância do objeto. 

16.2. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, 

a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 

qualificação técnica, regularidade fiscal, trabalhista e comprovação de 

idoneidade necessários para a execução do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16.3. Em qualquer hipótese de subcontratação,permanece a responsabilidade 

integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual,cabendo-lhe 

realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada,bem 

como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

16.4. A empresa CONTRATADA se comprometerá a substituir a subcontratada, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 

subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade CONTRATANTE, sob pena de 

rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade 

da substituição,hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada. 
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16.5. Qualquer subcontratada de serviços especializados deverá ser 

previamente aceita pela FISCALIZAÇÃO à qual será dirigido o pedido de 

consentimento, acompanhado do nome da subcontratada e da relação dos 

serviços a serem executados. 

16.6. No caso de ser concedida autorização para a(s) subcontratada(s), a 

CONTRATADA continuará sendo a única, exclusiva e integral responsável 

pelas obras e pelos serviços sub-empreitados e pelas suas conseqüências 

como se a(s) subcontratada(s) não existisse(m). 

16.7. A subcontratada em qualquer circunstância, deverá apresentar e manter 

as mesmas condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA. 

 

17. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM 

CONSÓRCIO  

 

17.1. Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, desde 

que observadas as normas constantes no artigo 33 da lei nº 8.666/1993, com o 

objetivo de aumentar a competitividade, possibilitando que as empresa que 

isoladamente não teriam condições de disputar o certame, por falta de recursos 

financeiros, ou por restrição na comprovação da capacidade técnica, ou por 

não deter todo o Know how necessário às diversas atividades envolvidas na 

contratação, ou ainda por outra razão nesse sentido, possam se associar com 

outra ou outras empresas na mesma situação, as quais, em conjunto, 

consigam alcançar aquilo que é  necessário para disputa da licitação e a 

execução do contrato.   

 

18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

 

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em 

outra pessoa jurídica, desde que: 

18.2. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; 

18.3.  Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

18.4. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

18.5. Haja a anuência expressa da CONTRATANTE à continuidade do contrato. 
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19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, 

especialmente de inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, o Município 

aplicará as seguintes sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93: 

19.1.1. Advertência escrita; 

19.1.2. Multa; 

19.1.3. Suspensão temporária; 

19.1.4. Declaração de inidoneidade; 

19.2. Advertência por escrito, quando a CONTRATADA infringir obrigações 

ajustadas no CONTRATO e for a primeira falta. Neste caso, será concedido, 

formalmente, pela Fiscalização, prazo à CONTRATADA para sanar as 

irregularidades. 

19.3. Da Aplicação de Multa por Atraso Injustificado ou Inexecução Total ou 

Parcial do Objeto do Contrato: 

19.3.1. A Comissão ou servidor especialmente designado serão responsáveis 

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato administrativo, 

observados os prazos estabelecidos para seu cumprimento integral ou parcial, 

deverão comunicar à autoridade responsável pela contratação a ocorrência de atraso 

injustificado em sua execução, bem como a sua inexecução total ou parcial, a fim de 

viabilizar a aplicação das multas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

19.3.2. A multa a que se referem os artigos 86 e 87, II, da Lei nº 8.666/93, pode 

ser definida e aplicada nas situações seguintes: 

19.3.3. Por atraso, nos Contratos de Compras, em geral; 

19.3.4. Por inexecução total ou parcial; 

19.3.5. No caso de atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por 

cento) sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso; 

19.3.6. No caso de atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60° 

(sexagésimo) dia, multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia corrido de atraso. 

19.4. Das Disposições Gerais com relação à aplicação da multa: 

19.4.1. Poderá ser aplicada Multa Especial, no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da contratação, quando a CONTRATADA, sem a existência de motivo 

justo, der causa à sua rescisão. 

19.4.2. Em toda e qualquer fase ou etapa da contratação, estará a 

CONTRATADA sujeita à multa correspondente à diferença de preço resultante da 

nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação pelo não 

comparecimento dentro do prazo de validade da propostapara assinatura do contrato 

após devidamente convocada, apresentação de declaração ou documentação falsa 

na licitação, inclusive quando às condições de participação e enquadramento como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendeor individual. 
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19.4.3. As multas, quando cabíveis e aplicáveis, serão cumulativas com as 

demais penalidades, eventualmente passíveis de imposição. 

19.4.4. As multas serão recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da notificação do ato que as impuser à 

CONTRATADA, assegurados, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, 

constante da alínea f, inciso I, do art.109, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

19.4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da 

comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua não aplicabilidade por ato 

formal da Secretaria Gestora do contrato. 

19.4.6. Se os valores das multas referidas nas cláusulas anteriores não forem 

pagos ou depositados voluntariamente pela CONTRATADA, no prazo estipulado na 

cláusula 19.4.4., será promovido o desconto do valor devido. Primeiramente, 

executando-se a garantia (se houver) e, se esta não for suficiente, descontando-se o 

valor da multa das parcelas a serem pagas. Em caso de inexistência ou insuficiência 

de crédito por parte da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 

administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado 

judicialmente. 

19.5. A imposição de qualquer penalidade não exime a CONTRATADA do 

cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para 

reparar ou ressarcir eventuais danos, perdas e prejuízos que seu ato punível venha 

a acarretar à Administração Pública direta ou indireta. 

19.6. Em todos os casos, a penalidade de multa será aplicada pela Comissão 

de Fiscalização, submetido obrigatoriamente à autorização da autoridade 

competente da Contratada. 

19.7. Suspensão temporária – é a penalidade que suspende a participação em 

Licitação e declara o impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO, por prazo não superior a 02 (dois) anos, a ser estabelecida pelo Chefe 

do Poder Executivo, em despacho fundamentado e publicado. 

19.8. Declaração de inidoneidade – é a declaração que impede a Empresa 

Licitante ou CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administração Pública 

direta e indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Poderá 

haver a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, assim 

que a Licitante ou CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na cláusula 

anterior. 

19.9. O processo de pedido de Declaração de Inidoneidade da Licitante ou 

CONTRATADA será encaminhado à Procuradoria Geral do Município de São 

Gonçalo, para apreciação, antes de a decisão ser publicada. 
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19.10. As infrações que por ventura vierem a ser cometidas ao longo do 

procedimento licitatório como por exemplo a apresentação de declaração ou 

documentação falsa na licitação, inclusive quanto as condições de participação 

e enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual e etc poderão sofrer as penalidades constantes 

nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.  

 

20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1. O recurso para cobrir as despesas da presente licitação correrá a conta 

do Programa de Trabalho nº 2059.15.451.2090.2089, Natureza de Despesas 

4.4.90.51.00 e Fonte de Recurso 00, 047. 

 

Em conformidade com o art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 

complementar nº101/2000), a presente contratação possui adequação com a proposta 

encaminhada da lei Orçamentária Anual – LOA, e tem compatibilidade com o Plano 

Plurianual – PPA para o exercício de 2022 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, e com Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

 


