ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA

Item	Descrição das Atividades	1 Valores Totais (R$)	Início do TS01/12/22	Parcela 1 dez/22	Parcela 2 jan/23	Parcela 3 fev/23	Parcela 4 mar/23	Parcela 5 abr/23	Parcela 6 mai/23	Parcela 7 jun/23	Parcela 8 jul/23	Parcela 9 ago/23	Parcela 10 set/23	Parcela 11 out/23	Parcela 12 nov/23	Parcela 13 dez/23	Parcela 14 jan/24	Parcela 15 fev/24	Parcela 16 mar/24
CRONOGRAMA GLOBAL		**949.999,93**	**Parcela (%)**	**15,36%**	**19,07%**	**9,43%**	**8,93%**	**8,36%**	**7,31%**	**6,83%**	**6,14%**	**6,14%**	**6,14%**	**0,49%**	**5,81%**				
			Parcela (R$)	**145.896,29**	**181.148,49**	**89.573,29**	**84.815,39**	**79.376,21**	**69.490,38**	**64.847,45**	**58.322,68**	**58.322,69**	**58.322,68**	**4.673,85**	**55.210,53**				
			Acumulado (%)	**15,36%**	**34,43%**	**43,85%**	**52,78%**	**61,14%**	**68,45%**	**75,28%**	**81,42%**	**87,56%**	**93,70%**	**94,19%**	**100,00%**				
			Acumulado (R$)	**145.896,29**	**327.044,78**	**416.618,07**	**501.433,46**	**580.809,67**	**650.300,05**	**715.147,50**	**773.470,18**	**831.792,87**	**890.115,55**	**894.789,40**	**949.999,93**				
1.	Eixo Mobilização, Organização e Fortalecimento Social	630.591,49	Parcela (%)	19,19%	15,47%	7,39%	9,56%	6,84%	6,84%	6,84%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00%	8,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	19,19%	34,66%	42,05%	51,61%	58,45%	65,28%	72,12%	78,50%	84,87%	91,24%	91,24%	100,00%				
			Acumulado (R$)	121.015,29	218.564,62	265.141,06	325.436,52	368.554,28	411.672,04	454.789,80	494.986,86	535.183,91	575.380,96	575.380,96	630.591,49				
1.1.	Levantamento de dados para elaboração do Diagnóstico Social	13.558,80	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%															
			Acumulado (R$)	13.558,80															
1.2.	Levantamento de dados para elaboração do Diagnóstico da Macroárea	22.598,00	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%															
			Acumulado (R$)	22.598,00															
1.3.	Planejamento, Desenvolvimento do PDST e Validação de metas e indicadores junto aos moradores à partir dos Diagnósticos	23.706,53	Parcela (%)	33,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	7.823,15	15.646,31	15.646,31	15.646,31	15.646,31	15.646,31	15.646,31	15.646,31	15.646,31	15.646,31	15.646,31	23.706,53				
1.4.	Feirão da Cidadania - Agora só falta você	19.257,16	Parcela (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%															
			Acumulado (R$)	19.257,16															
1.5.	Plantão Social	112.659,86	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	11.265,99	22.531,97	33.797,96	45.063,94	56.329,93	67.595,92	78.861,90	90.127,89	101.393,87	112.659,86						
1.6.	Grupo de Governança Local - GGL	19.874,74	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	1.987,47	3.974,95	5.962,42	7.949,90	9.937,37	11.924,84	13.912,32	15.899,79	17.887,27	19.874,74						
1.7.	Grupo Institucional do Poder Público - GIPP	12.289,92	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	1.228,99	2.457,98	3.686,98	4.915,97	6.144,96	7.373,95	8.602,94	9.831,94	11.060,93	12.289,92						
1.8.	Nivelamento Continuado	18.496,22	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	1.849,62	3.699,24	5.548,87	7.398,49	9.248,11	11.097,73	12.947,35	14.796,98	16.646,60	18.496,22						
1.9.	Integração Comunitária e Promoção de Slam	14.148,91	Parcela (%)	0,00%	50,00%		50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%												
			Acumulado (R$)	0,00	7.074,46	7.074,46	14.148,91												
1.10.	Morar e Viver em Condomínio	13.003,37	Parcela (%)	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%														
			Acumulado (R$)	6.501,69	13.003,37														
1.11.	Oficina para Crianças. Tema: Morar e Viver em Condomínio	16.323,57	Parcela (%)	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%														
			Acumulado (R$)	8.161,79	16.323,57														
1.12.	Reunião com os Moradoares para estímulo na participação e gestão do Empreendimento	4.998,65	Parcela (%)	0,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%														
			Acumulado (R$)	0,00	4.998,65														
1.13.	Filme na Rua. Tema: Fortalecimento de Vínculos	11.682,84	Parcela (%)	0,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%									
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	2.920,71	5.841,42	8.762,13	11.682,84									
1.14.	Oficina Como posso mudar minha Cidade?	6.923,47	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%					50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%													
			Acumulado (R$)	0,00	3.461,74	6.923,47													
1.15.	Filme na Rua. Tema: Amizade e Convivência	11.670,60	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%												
			Acumulado (R$)	2.917,65	5.835,30	8.752,95	11.670,60												
1.16.	Visitas Institucionais- Integração da Comunidade/ território	14.371,20	Parcela (%)		50,00%		50,00%												
			Acumulado (%)	0,00%															
			Acumulado (R$)	0,00	7.185,60	7.185,60	14.371,20												
1.17.	Crianças que querem mudar o mundo - TODES	9.227,56	Parcela (%)		100,00%								0,00%						
			Acumulado (%)	0,00%															
			Acumulado (R$)	0,00	9.227,56														
1.18.	Atividade de Saúde coma as Crianças - Futsal	110.456,10	Parcela (%)	10,00%															
			Acumulado (%)	10,00%															
			Acumulado (R$)	11.045,61	22.091,22	33.136,83	44.182,44	55.228,05	66.273,66	77.319,27	88.364,88	99.410,49	110.456,10						
1.19.	Capacitação para Agente Condominial	14.157,68	Parcela (%)	10,00%															
			Acumulado (%)	10,00%															
			Acumulado (R$)	1.415,77	2.831,54	4.247,30	5.663,07	7.078,84	8.494,61	9.910,38	11.326,14	12.741,91	14.157,68						
1.20.	Atividade de Educação e Lazer - Zumba	57.018,00	Parcela (%)	10,00%															
			Acumulado (%)	10,00%															
			Acumulado (R$)	5.701,80	11.403,60	17.105,40	22.807,20	28.509,00	34.210,80	39.912,60	45.614,40	51.316,20	57.018,00						
1.21.	Atividade de Educação e Lazer - Melhor Idade	57.018,00	Parcela (%)	10,00%															
			Acumulado (%)	10,00%															
			Acumulado (R$)	5.701,80	11.403,60	17.105,40	22.807,20	28.509,00	34.210,80	39.912,60	45.614,40	51.316,20	57.018,00						
1.22.	Atividade de Promoção da Saúde (Mulher e Higiene Bucal)	9.045,96	Parcela (%)												100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%															
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,96				
1.23.	Avaliação Geral da Intervenção	6.865,20	Parcela (%)												100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%															
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,20				
1.24.	Consolidação e Avaliação do Trabalho Social	5.120,80	Parcela (%)			0,00%									100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%															
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,80				
1.25.	Atividade de Encerramento	26.118,35	Parcela (%)												100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%															
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,35				
			Parcela (%)	100,00%															

2.	Educação Ambiental e Patrimonial	49.469,69	Acumulado (%)	13,66%										
			Acumulado (R$)	6.755,35	32.792,68	46.679,44	49.469,69							
2.1.	Oficina: Boas práticas em resíduos sólidos	6.755,35	Parcela (%)	100,00%		0,00%						0,00%		
			Acumulado (%)	100,00%										
			Acumulado (R$)	6.755,35										
2.2.	Oficina: Economia de energia	2.790,25	Parcela (%)				100,00%							0,00%
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	2.790,25							
2.3.	Oficina: economia de água	3.178,03	Parcela (%)		100,00%									
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	3.178,03									
2.4.	Oficina: Segurança alimentar e horta doméstica	10.135,42	Parcela (%)		100,00%									
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	10.135,42									
2.5.	Oficina de Reaproveitamento de Óleo de Cozinha	12.723,88	Parcela (%)		100,00%									
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	12.723,88									
2.6.	Educação Patrimonial	13.886,76	Parcela (%)			100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	13.886,76								
3.	Desenvolvimento Econômico	120.023,15	Parcela (%)		100,00%									
			Acumulado (%)	2,61%										
			Acumulado (R$)	3.134,08	45.704,36	59.822,89	66.561,01	87.827,89	99.208,96	105.947,08	109.081,15	112.215,23	115.349,30	120.023,15
3.1.	Curso de Marketing Pessoal e Teste Vocacional	9.347,71	Parcela (%)			50,00%								50,00%
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	4.673,86	4.673,86	4.673,86	4.673,86	4.673,86	4.673,86	4.673,86	4.673,86	9.347,71
3.2.	Oficina sobre Organização da Renda Familiar	6.310,59	Parcela (%)			100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	6.310,59								
3.3.	Articulação com a Secretaria Municipal do Trabalho e oferta de vagas SINE	7.208,09	Parcela (%)				50,00%							
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	3.604,05	3.604,05	3.604,05	7.208,09				
3.4.	Curso de Trancista Nagô e Amarração de Turbantes	9.885,80	Parcela (%)					100,00%						0,00%
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,80						
3.5.	Curso de Manicure	39.436,21	Parcela (%)		100,00%									
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	39.436,21									
3.6.	Curso Designer de Sombrancelha	16.494,00	Parcela (%)					50,00%						0,00%
			Acumulado (%)	0,00%										
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,00	16.494,00					
3.7.	Cuirso de Barbeiro	31.340,75	Parcela (%)	10,00%										
			Acumulado (%)	10,00%										
			Acumulado (R$)	3.134,08	6.268,15	9.402,23	12.536,30	15.670,38	18.804,45	21.938,53	25.072,60	28.206,68	31.340,75	
4.	Assessoria à Gestão Condominial	149.915,60	Parcela (%)	20,00%										
			Acumulado (%)	10,00%										
			Acumulado (R$)	14.991,57	29.983,12	44.974,68	59.966,24	74.957,81	89.949,36	104.940,93	119.932,48	134.924,04	149.915,60	
4.1.	Assessoria Técnica nas atividades administrativas de Gestão Condominial	113.665,88	Parcela (%)	10,00%										
			Acumulado (%)	10,00%										
			Acumulado (R$)	11.366,59	22.733,18	34.099,76	45.466,35	56.832,94	68.199,53	79.566,12	90.932,70	102.299,29	113.665,88	
4.2.	Capacitação de Síndicos	17.706,55	Parcela (%)	10,00%										
			Acumulado (%)	10,00%										
			Acumulado (R$)	1.770,66	3.541,31	5.311,97	7.082,62	8.853,28	10.623,93	12.394,59	14.165,24	15.935,90	17.706,55	
4.3.	Planejamento Estratégico do Condomínio	18.543,17	Parcela (%)	10,00%										
			Acumulado (%)	10,00%										
			Acumulado (R$)	1.854,32	3.708,63	5.562,95	7.417,27	9.271,59	11.125,90	12.980,22	14.834,54	16.688,85	18.543,17	

RJ
Local

11 de janeiro de 2024
Data