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SERVIÇO/PRODUT 
O 

RATEIO M E S E S 

Item Descrição % 
Prazo Estimado 

(meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
1 

Planejamento, 
programação, 
mobilização e 
preparo 

 

3,03 

 

1 

 
-------- 

- 

                       

1.1 Plano de Trabalho 3,03 1 3,03                        

2 Aerolevantamento 6,56 4 
-------- 

- 
-------- 

- 
-------- 

- 
-------- 

- 
                    

 

2.1 
Planej. das Ativid. e 
Mobilização do 
Aerolevantamento 

 
0,36 

 
2 

 
0,18 

 
0,18 

                      

 

2.2 
Execução do Voo – 
Perfilamento a Laser 4 
ptos/m2 

 
3,16 

 
2 

  
1,58 

 
1,58 

                     

2.3 
Geração do MDS e do 
MDT 

2,74 2 
 

1,37 1,37 
                     

2.4 
Geração das Curvas 
de Nível de 1 metro 

0,31 2 
  

0,15 0,15 
                    

3 
Planta Genérica de 
Valores 

5,67 6 
    -------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

              

3.1 
Determinação de 
Valores Básicos 

2,96 6 
    

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 
              

3.2 
Proposta de 
Lançamento 

2,71 3 
       

0,90 0,90 0,90 
              

4 
Recadastramento 
Imobiliário 

78,58 23 
 -------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 
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4.1 
Preparação da Base 
Espacial 

9,25 7 
 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
                

4.2 
Vistoria, Reambulação 
e Fotos Frontais 

31,09 10 
       

3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 
       

4.3 
Estereorestituição e 
Confrontação 

23,02 12 
      

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 
      

4.4 
Preparação de 
Notificação 

2,63 7 
            

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
     

4.5 
Atendimento ao 
Contribuinte 

5,10 20 
   

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
 

4.6 Medição em Campo 6,30 8               0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79   

4.7 
Digitalização dos 
Croquis dos Imóveis 

1,19 20 
    

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

 
5 

Sistemas de 
Informações 
Geográficas - 
SIGWEB 

 

6,15 

 

22 

   
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

 
-------- 

- 

5.1 
Fornecimento da 
Aplicação 

2,66 2 
  

1,33 1,33 
                    

5.2 
Instalação da 
Aplicação 

0,82 1 
   

0,82 
                    

5.3 Carga do Sistema 0,68 1     0,68                    

5.4 
Treinamento de 
Usuários 

0,22 1 
     

0,22 
                  

5.5 
Suporte e Manutenção 
do Aplicativo 

1,77 18 
      

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

DESEMBOLSO MENSAL (%) 3,21 4,45 5,75 3,88 2,81 2,35 4,15 8,16 6,84 6,84 5,44 5,44 5,82 5,82 6,60 6,60 6,60 3,49 1,58 1,20 1,20 1,20 0,41 0,16 

DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 3,21 7,66 13,41 17,29 20,10 22,45 26,60 34,75 41,59 48,43 53,87 59,31 65,13 70,94 77,55 84,15 90,75 94,25 95,83 97,03 98,23 99,43 99,84 100,00 
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438.360,75 438.360,75 

1.045.796,88 607.436,14 

1.831.032,87 785.235,99 

2.360.128,50 529.095,62 

2.744.422,93 384.294,43 

3.064.949,39 320.526,45 

3.631.030,84 566.081,46 

4.744.831,03 1.113.800,19 

5.678.236,87 933.405,84 

6.611.642,70 933.405,84 

7.354.393,61 742.750,90 

8.097.144,51 742.750,90 

8.891.214,50 794.069,99 

9.685.284,48 794.069,99 

10.586.891,28 901.606,79 

11.488.498,07 901.606,79 

12.390.104,86 901.606,79 

12.867.225,08 477.120,21 

13.082.496,22 215.271,14 

13.246.448,28 163.952,06 

13.410.400,34 163.952,06 

13.574.352,40 163.952,06 

13.630.767,65 56.415,25 

13.652.338,12 21.570,47 
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